



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2015-2024 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Una vez verificada la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 del segundo trimestre del 2016, basado en el informe de seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad, se encuentra que el subsistema de formación presenta un cumplimiento del 100%, seguido del subsistema de investigación con el 73%, el subsistema de bienestar con un 65%, subsistema administrativo con el 54% y finalmente el subsistema de proyección social con 32%.

Como complemento, la Oficina Asesora de Planeación hace referencia a que las acciones que no están dando cumplimiento se encuentran en procesos de formulación del proyecto y algunas otras por su programación se estarán ejecutando en los próximos trimestres.

A continuación se presentan la siguiente información tomada del informe generado por la Oficina Asesora de Planeación, donde se describe la situación de cada subsistema utilizando la escala de cumplimiento que se describe a continuación:

SEMÁFORO	ESTADO DE AVANCE	INTERPRETACIÓN
	Menor a 33%	Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador
	Mayor o igual a 34% y menor a 75%	Nivel aceptable del indicador
	Mayor o igual a 76% y menor que 99%	Nivel del indicador que cumple las expectativas
	100% o más	Nivel del indicador que satisface y supera las expectativas





- **SUBSISTEMA DE FORMACION**

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN		
PROYECTO	TRIMESTRE 1 76%	TRIMESTRE 2 100%
SF-PY1. Identidad con la Teleología Institucional.		100%
SF-PY2. Creación de nueva Oferta Académica en las Sedes.		100%
SF-PY3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional.		100%
SF-PY4. Autoevaluación y Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y Postgrado.		100%
SF-PY5. Acreditación de Alta Calidad de la Universidad.		100%
SF-PY7. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados.		100%

Como se observa, la gestión realizada por el subsistema de formación va bien encaminada al cumplimiento de las metas, mostrando que el 100% de las acciones que lo componen tiene un nivel de cumplimiento que satisface las expectativas.

- **SUBSISTEMA DE INVESTIGACION**

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN		
PROYECTO	TRIMESTRE 1 59%	TRIMESTRE 2 73%
SI-PY1. Fortalecimiento de las capacidades de Investigación, desarrollo e innovación.		100%
SI-PY2. Calidad Académica y formación en Investigación.		56%
SI-PY3. Calidad Académica y formación a través de la Investigación		75%
SI-PY4. Calidad Académica y ejecución de Investigación.		100%
SI-PY5. Calidad Académica y gestión de Investigación.		100%
SI-PY6. Articulación del Sistema Integrado de Información (TICS).		50%
SI-PY7. Evaluación, dotación y consolidación de los Centros de Documentación, archivística y bases de datos.		50%
SI-PY8. Creación y Fortalecimiento de Centros, Institutos de investigación, desarrollo y vigilancia Tecnológica e Innovación.		50%
SI-PY9. Articulación y fortalecimiento de las publicaciones Científicas y Académicas.		67%





El 73% de las acciones que componen el subsistema de investigación están con un cumplimiento satisfactorio. El 27% restante han avanzado poco, pero son actividades que se están ejecutando para dar cumplimiento:

- Contacto con experto de la universidad del Tolima, con él se viene trabajando una propuesta para ajustes curriculares en los programas de licenciatura de la facultad de educación donde se incluya la flexibilidad curricular en investigación y proyección.
- Aprobación en el COCEIN del apoyo a la consolidación de grupos, los cuales deben enviar el plan de acción de cada grupo.

• SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL		
PROYECTO	TRIMESTRE 1 29%	TRIMESTRE 2 32%
SP-PY1. Internacionalización Académica Curricular y Administrativa.		67%
SP-PY2. Regionalización de la USCO		100%
SP-PY3. Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social		13%
SP-PY4. Estructuración y desarrollo Unidades de Atención Especializada y de Emprendimiento e Innovación Institucional.		29%
SP-PY5. Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-Universidad-Empresa-Ciudadanía.		0%
SP-PY6. Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional.		25%
SP-PY7. Articulación de la Educación Superior con la Educación formal, el trabajo y el desarrollo humano.		0%
SP-PY8. Fortalecimiento del sistema de comunicación e Información Institucional.		0%

El subsistema de Proyección Social presenta el 32% de las acciones con un cumplimiento satisfactorio. Sin embargo en los proyectos "SP-PY1 Internacionalización Académica Curricular y Administrativa", "SP-PY3 Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social", "SP-PY5 Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-Universidad-Empresa-Ciudadanía", "SP-PY7 Articulación de la Educación Superior con la Educación formal, el trabajo y el desarrollo humano", las acciones que los componen han tenido un avance bajo.

Actividades que se están ejecutando para mejorar el cumplimiento:

- Diseño del banco de proyectos y el plan estratégico para rastrear convocatorias de cooperación nacional e internacional
- Planeación de 4 cursos de educación continuada para cada una de las sedes. (Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón).

AV. Pastrana Borrero - Cra 1a. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124

Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686

Línea Gratuita Nacional: 018000968722

www.usco.edu.co Neiva - Huila

2



- Continúan reestructurando los 4 aplicativos digitales para organizar dos procesos (proyectos y CAP).
- Formulación de proyecto para el centro de desarrollo tecnológico minero energético.
- Formulación de 3 proyectos para ejecutar con la red de universidades. (Maestría en convenio con la Universidad de España, seminario en metodología de la investigación y el de inclusión educativa y social)
- Formulación de un proyecto de medición de impacto socioeconómico de los programas de pregrado de la USCO.

• SUBSISTEMA DE BIENESTAR

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBSISTEMA DE BIENESTAR		
PROYECTO	TRIMESTRE 1 57%	TRIMESTRE 2 65%
SB-PY1. Universidad Saludable.		63%
SB-PY2. Recreación y Deportes con responsabilidad y compromiso.		100%
SB-PY3. Cultura con responsabilidad y compromiso.		100%
SB-PY4. Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso.		0%
SB-PY5. Desarrollo Socio-Económico con responsabilidad y compromiso.		100%
SB-PY6. Promoción de la Permanencia y Graduación estudiantil en la Usco.		0%

El 65% de las acciones del subsistema de bienestar tienen un nivel que cumple las expectativas, en las acciones del proyecto "SB-PY4 Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso" tienen un cumplimiento poco satisfactorio, al igual que acciones del proyecto "SB-PY6 Promoción de la Permanencia y graduación estudiantil en la Usco".

Actividades que se están realizando para mejorar el cumplimiento:

- Formulación de proyecto para realización de los eventos de clima organizacional y convivencia.
- Se está estructurando el programa para la ejecución de los eventos convivencia, integración y reconocimiento.



- **SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO**

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO		
PROYECTO	TRIMESTRE 1 30%	TRIMESTRE 2 54%
SA-PY2.a Construcción y mantenimiento de las Sedes.		34%
SA-PY2.b Desarrollo, dotación y Mantenimiento de las Sedes		63%
SA-PY3. Aseguramiento de los sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.		67%
SA-PY4. Creación del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales (GPIE).		100%
SA-PY5. Reestructuración Organizacional académica y administrativa.		100%
SA-PY7. Formación y capacitación al personal administrativo y operativo.		0%

El subsistema administrativo presenta 54% de acciones con cumplimiento satisfactorio. Caso contrario sucede con las acciones de construcción de infraestructura y adecuaciones a la infraestructura física, el indicador de estas acciones se mide por los metros cuadrados construidos y/o adecuados, por lo cual el cumplimiento de dichas acciones se alcanzará en el momento que se culmine la obra. En las acciones que corresponden a dotaciones se encontraban en proceso de contratación.

Es pertinente robustecer el seguimiento a todos los proyectos y acciones incluidos en el Plan de Desarrollo, en especial a los que vienen presentando una baja ejecución y de ser necesario tomar medidas para alcanzar las metas propuestas.

Informe preparado por la Oficina de Control Interno de Gestión, Octubre 2016.



JOSE GERARDO VIDARTE CLAROS
Jefe Oficina de Control Interno