

### INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR							
Fecha de elaboración del informe	DD	MM	AAAA	Periodo de seguimiento	Del 01/07/2021 al 30/09/2021	Informe número	2
	30	09	2021				
Nombre del supervisor o Interventor	DOLLY ARIAS TORRES				Correo electrónico		
Cargo	Vicerrectora de Investigación y Proyección Social				viceinvestigaciones@usco.edu.co		
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social						
Nombre del apoyo a la supervisión	Jhonatan Ruiz León				Correo electrónico		
Cargo	Apoyo a la supervisión				jhonatan.ruiz@usco.edu.co		

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
BPIN	Nombre del proyecto					Vigencia de los recursos				
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá					2019-2020				
OCAD	OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación				Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado	Votación aprobación del proyecto	
									97	04/09/2020
Plazo Inicial (meses)			Descripción Alcance del Proyecto			Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer.		X		
36 meses								X		

3. ALCANCE ENTREGABLES:		
Indicador	Cantidad	Porcentaje de cumplimiento
Infraestructura para la investigación adecuada	1	5 %
Medido a través de: Número de infraestructura		
Infraestructura para la investigación dotada	2	10 %
Medido a través de: Número de infraestructura		
Artículos de investigación	1	5 %
Medido a través de: Número de artículos		
Documentos de investigación	1	5 %
Medido a través de: Número de libros y/o capítulos		


Localización	Departamento	Huila - Caquetá			No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución		Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Municipio	Neiva - Florencia				240	Si	No	Directas	Fondo (CTel)	Dinero
	Corregimiento	No aplica			X			N/A	X	X	X
	Vereda	No aplica									
	Otro	No aplica									
Avance de ejecución	% GESPROY			Sector	Área de influencia <small>Según la Ley 388 de 1997</small>		Alertas no subsanadas (GESPROY)				
Físico	4.3%			Ciencia, Tecnología e Innovación	Urbano	X	Falta información de los contratos				
Financiero	3.7%				Rural						
<b>4. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO</b>											
No. Contrato	Nombre del Contratista	Identificación	Fecha de inicio	Fecha final	Objeto						
VIPS 160 A 2021	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	1082779969	3/03/21	26/12/21	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO REGALIAS BPIN 2020000100011						
VIPS 180 B 2021	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	7701283	25/03/21	26/12/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con BPIN 2020000100011						
VIPS 179 A2021	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	1075288507	25/03/21	26/12/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con BPIN 2020000100011						
VIPS 184 A2021	RUIZ LEON JHONATAN	1110540432	25/03/21	30/12/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con BPIN 2020000100011						
VIPS 204 A2021	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	1075294987	23/04/21	30/08/21	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO REGALIAS BPIN 2020000100011						

VIPS 206 A2021	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	1075299807	23/04/21	30/09/21	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO REGALIAS BPIN 2020000100011
VIPS 205 A2021	BONILLA SANTOS JASMIN	36309771	23/04/21	27/12/21	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.
VIPS 285 A2021	ARNULFO EDUARDO ALDANA	1075312101	25/06/21	30/12/21	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
VIPS 286 A2021	LAURA NATHALIA CALCETO GRAVITO	1075191320	25/06/21	30/12/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con BPIN 2020000100011
VIPS 360- 2021	RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO	1078246875	4/08/21	30/12/21	PRESTAR SERVICIOS RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÁN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" CON CÓDIGO BPIN 2020000100011.
VIOPS 359 B 2021	RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO	1082804872	4/08/21	30/12/21	PRESTAR SERVICIOS RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÁN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" CON CÓDIGO BPIN 2020000100011.
RESOLUCION 2021 001 29 DE JULIO	MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	PASAPORTE I612767	4/08/21	30/12/21	PRESTAR SERVICIOS RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÁN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" CON CÓDIGO BPIN 2020000100011.
VIPS 411 B 2021	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	1075294987	1/09/21	30/12/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con BPIN 2020000100011
VIPS 412B 2021	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	1075305855	1/09/21	30/11/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR

					COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con BPIN 2020000100011
VIPS 410 B2021	LAURA DANIELA OLCUNCHE NOSCUE	1082422281	1/09/21	30/12/21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con BPIN 2020000100011
VIPS 456 B 2021	DORIAN GISELA CALA	1075221059	18/09/21	30/12/21	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
<b>5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)</b>					
No aplica.					

#### 6. LOCALIZACION

Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3 -64 barrio altico, en donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Surcolombiana, a continuación se relaciona material audiovisual del sitio donde se desarrollan las actividades



#### 7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

- Se realizó lectura de los documentos del proyecto aprobados por el OCAD de CTeI.



- Se analizaron los factores de ejecución del proyecto con el fin de diagnosticar oportunamente los posibles riesgos que puedan afectar la eficacia del proyecto y así tomar medidas necesarias para mitigarlos.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos en el proyecto.
- Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
- Se realizó revisión de las solicitudes realizadas por la coordinación del proyecto con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de las actividades.
- Se constató el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Se revisó los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Se constató los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Fueron revisadas las alertas presentadas en el GESPROY y se acompañó a la coordinación del proyecto para la subsanación de las mismas.

#### 7.1 PRESUPUESTO DETALLADO

A continuación se presenta el presupuesto aprobado.

CÓDIGO DEL PROYECTO:		MONTO APROBADO (\$):				
BPIN2011000100180						
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.901.531.315,82</b>	<b>\$ 272.099.199,0</b>	<b>\$ 17.879.032,0</b>	<b>\$ 100.524.003,0</b>	<b>\$ 14.041.028,0</b>	<b>\$ 2.306.074.577,82</b>

En el siguiente cuadro se encuentra los consolidados financieros por los rubros en la MGA y se establecen los saldos a la fecha:

CÓDIGO DEL PROYECTO:		EJECUTADO										SALDO						
BPIN2011000100180		U. SURCOLOMBIANA					U. DE LA AMAZONIA					TOTAL		U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
RUBROS	SGR	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	TOTAL	SGR	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	TOTAL	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	TOTAL	
1. TALENTO HUMANO	\$ 103.376.093,00	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 106.688.557,00	\$ 635.112.912	\$ 69.115.616	\$ -	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 807.229.593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 2.352.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.352.000,00	\$ 128.138.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.138.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8. INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 25.671.596,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.671.596,00	\$ 123.389.284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.389.284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 15.402.958,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.402.958,00	\$ 74.033.570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.033.570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 146.802.647,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.312.464,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.115.111,00</b>	<b>\$ 1.754.728.668,82</b>	<b>\$ 272.099.199,00</b>	<b>\$ 14.566.568,00</b>	<b>\$ 100.524.003,00</b>	<b>\$ 14.041.028,00</b>	<b>\$ 2.155.959.466,82</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

A continuación se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes que puedan representar y que están tipificados en la norma:

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	\$ 62.401.482	\$ -	\$ 62.401.482
1.1.2	Administración del proyecto	\$ 49.686.960	\$ -	\$ 49.686.960
1.1.3	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176	\$ -	\$ 29.812.176
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$ 627.376.662	\$ -	\$ 627.376.662
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$ 9.042.368	\$ -	\$ 9.042.368
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	\$ 139.694.394	\$ -	\$ 139.694.394

2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$1.091.317.270	\$ -	\$ 1.091.317.270
2.1.4	Administración del proyecto	\$ 49.686.960	\$ -	\$ 49.686.960
2.1.5	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176	\$ -	\$ 29.812.176
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$ 107.254.338	\$ -	\$ 107.254.338
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$ 30.490.655	\$ -	\$ 30.490.655
3.1.3	Administración del proyecto	\$ 49.686.960	\$ -	\$ 49.686.960
3.1.4	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176	\$ -	\$ 29.812.176

#### 8. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha se ha cumplido lo establecido en el cronograma del proyecto, desde la coordinación del proyecto se manifiesta que se están realizando las actividades de planeación para ajustar el cronograma en el mes de agosto-septiembre para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.

TIEMPO ACTIVIDAD MGA	AÑO 1												AÑO 2												AÑO 3																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
Realizar las adecuación de infraestructuras para laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Adquirir los equipos y software para los laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Socializar del proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	X	X	X	X																																						
Seleccionar los sujetos de estudio			X	X	X	X																																				
Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio					X	X	X	X	X									X	X	X	X	X							X	X	X	X	X									
Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación					X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X							







Fecha de pago	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Recurso	Tesorería Pagadora
2021-06-11 05:25:33	3.091.633,00	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-11 05:25:35	6.624.928,00	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-11 05:25:37	331.246,00	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-11 05:25:39	3.312.464,00	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-25 05:32:28	4.785.820,00	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-25 05:29:12	2.336.893,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-25 05:28:14	3.105.221,00	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-06-25 05:29:33	5.465.565,00	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:05:21	6.624.928,00	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:05:22	3.312.464,00	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:04:03	4.968.696,00	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:06:59	7.556.558,00	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:04:04	3.689.832,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:03:29	4.902.980,00	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:05:22	4.114.082,00	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:03:53	1.987.478,00	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
2021-08-27 05:04:29	2.352.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT



	2021-09-03 05:24:25	7.261.174,00	1110540432	RUIZ LEON JHONATAN	ACTI - HUILA	01-130100-DT	
--	---------------------	--------------	------------	--------------------	--------------	--------------	--

**11. MODIFICACIONES, AJUSTES, PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)**

No aplica

**12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

- Las actividades si bien es cierto se han desarrollado con normalidad, dentro del cronograma propuesto en los siguientes meses se tienen que desarrollar actividades grandes que hasta la fecha no se han iniciado su proceso precontractual.
- Se recomienda analizar la posibilidad de realizar una reprogramación del cronograma en GESPROY haciendo uso de la circular 25 de DNP que amplía los plazos para reprogramación de proyectos hasta el 30 de diciembre del presente año.
- Se recomienda a la coordinación del proyecto radicar los procesos administrativos en los tiempos que se establecieron en el procedimiento de calidad para el sistema general de regalías.

**13. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)**

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

**14. ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)**

Hasta el momento no se han realizado entrega de productos oficiales pues depende del desarrollo de diferentes actividades en los meses que restan del proyecto.

**15. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)**

No aplica

**16. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES**


- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo a lo dispuesto en el cronograma y documento técnico aprobado.
- Dentro de los procesos de planeación se recomienda a la coordinación del mismo una revisión seis (6) meses posteriores al mes de ejecución la revisión de las actividades a ejecutar, para en caso tal de requerir postergar realizar la debida reprogramación en GESPROY.
- Mejoras en los procesos administrativos por parte de la uNIV

**17. ANEXOS**

A continuación se anexan los siguientes documentos anexos al informe:

- ✓ Informe Financiero entregado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Informe Técnico trimestral presentado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Soportes de ejecución

**18. FIRMA**

  
\_\_\_\_\_  
JHONATAN RUIZ LEÓN  
Cédula: 1.110.540.432