

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR											
Fecha de elaboración del informe	DID	05	HRH	07	RAAIA	2022	Periodo de seguimiento	Del 01/04/2022 al 30/06/2022	Informe número	5	
	Nombre del supervisor o Interventor	CARLOS HARVEY SALAMANCA									
Cargo	Vicerrector de Investigación y Proyección Social										
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social										
Nombre del apoyo a la supervisión	JENNIFER MONTERO VARGAS										
Cargo	Apoyo a la supervisión										
2. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR (SI APLICA)											
Número del contrato	N.A										
Objeto del contrato	N.A										
Plazo inicial del contrato del interventor	N.A		Fecha inicio del contrato		N.A		Fecha terminación del contrato		N.A		
Plazo adicional del contrato del supervisor	N.A		Valor inicial del contrato		N.A		Valor pagos		\$		
Plazo final contrato del interventor	N.A		Valor adicional		N.A						
Tiempo transcurrido del contrato	N.A		Valor final del contrato		N.A						
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO											
BPIN	Nombre del proyecto					Vigencia de los recursos					
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá					2019-2020					
OCAD	Ciencia, Tecnología e Innovación.					Acuerdo aprobatorio		Fecha		Valor aprobado	
						No. 97		04/09/2020		\$1.901.531.315,82	
Plazo Inicial (meses)		Descripción Alcance del Proyecto					Votación aprobación del proyecto				
36 Meses		Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer.					Si		No		
							X				
4. ALCANCE ENTREGABLES:											
Indicador		Cantidad		Porcentaje de cumplimiento							
Infraestructura para la investigación adecuada		1		99,00 %							
Medido a través de: Número de infraestructura		2		45,00 %							
Infraestructura para la investigación dotada											



VIPS 204 A2021	23/04/2021	PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DELA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DELSURCOLOMBIANO HUILA,CAQUETA con BPIN 2020000100011	100%
VIPS 206 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	100%
VIPS 205 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	100%
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA	29/05/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	0%
VIPS 285 A2021	25/06/2021	AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LA ALIANZA "BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES" DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, LOGRANDO UNA VINCULACION DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y LA COMUNIDAD DEL SUR COLOMBIANO	100%
VIPS 286 A2021	25/06/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA con BPIN 2020000100011	100%
MEMORANDO No. 028	29/07/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA con BPIN 2020000100011	100%



001 2021	29/07/2021	ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CÓDIGO BPIN 2020000100011. PRESTAR SERVICIOS MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CÓDIGO BPIN 2020000100011. (EJECUTARÁ ACTIVIDAD ACADÉMICA REMUNERADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 001)	100%
MEMORANDO No. 0043	19/08/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) CON CARGO AL CDP No. 4221, AVNCE NEIVA \$1.392.000. AVANCE FLORENCIA \$960.000	100%
VIPS 286 A 2021	19/08/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) CON CARGO AL CDP No. 4221, AVNCE NEIVA \$1.392.000. AVANCE FLORENCIA \$960.000	100%
CONVENIO 001 2021	27/08/2021	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION ENTRE LA USCO Y LA UNIAMAZONIA ANUAR ESFUERZO EN PRO DE GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE ALIANZA DE BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO LOGRANDO UN VINCULACIÓN DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y COMUNIDAD DEL SUR COLOMBIANO. BPIN 2020000100011.	100%
MEMORANDO No. 0045	30/08/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA? CÓDIGO BPIN 2020000100011	100%
0053	10/09/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACION EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA? CÓDIGO BPIN 2020000100011	100%



MEMORANDO No. 0061	22/09/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$1.920.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000	100%
CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	1/10/2021	COMPRA DE INSUMO CONSUMIBLES DE LABORATORIO Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS DE UN MARCADOR COGNITIVOS PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SURCOLOMBIANO HUILA. CAQUETA, CON CODIGO BPIN 202000100011.	100%
ORDEN DE SERVICIO 010 2021	13/10/2021	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CON DESTINO AL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETENCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON CODIGO BPIN 202000100011 PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	100%
SOLICITUD No. 0005	20/10/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000	100%
MEMORANDO No. 0006	20/10/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 009	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0010	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0007	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0008	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	100%
VIPS 583 B2021	9/12/2021	SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA	100%



VIPS-SGR-004	17/01/2022	DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 202000010001. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011.	64,56%
VIPS-SGR-030	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA CAQUETÁ BPIN 2020000100011	82,21%
VIPS-SGR-031	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA CAQUETÁ" BPIN 2020000100011	84,21%
VIPS-SFGR-045-A-2022	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-040	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-039	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-046	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-043	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-052	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO EN EL	100%



		PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	
MEMORANDO N 0105-H	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-041	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-044	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-053	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
VIPS-SGR-042	28/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	100%
MEMORANDO 08-FEB-2021	14/02/2022	SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CODIGO BPIN 2020000100011 PARA QUE SE DIRIJAN AL LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION INICIAL QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE FLORENCIA	100%
MEMORANDO 25 FEB 2022	2/03/2022	Solicitud de avance para desplazamiento de los adultos mayores al laboratorio con el fin de realizar trabajo de campo desde el 02 de Marzo al 30 de Marzo de 2022	100%
MEMORANDO 26 ABRIL DE 2022	10/05/2022	SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CODIGO BPIN 2020000100011, PARA DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE FLORENCIA Y NEIVA ENTRE EL 10 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2022	100%
RESOL 01 2022	25/05/2022	ACTIVIDADES ACADÉMICAS REMUNERADAS APORTAR EN LA EJECUCION DEL ALGORITMO DE DECISIONES CLINICAS PARA LA SELECCION DE SUJETOS DE ESTUDIO Y ASIGNACION DE CASOS Y CONTROLES DE CALIDAD SISTEMATIZACION Y ASIGNACION DE CASOS Y CONTROLES PROYECTO COGNITIVO	20%



RG-009 MEMORANDO 152 0015 Y 016	09/06/2022	SOLICITUD DE AVANCE PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CODIGO BPIN 2020000100011 "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA"	100%
RESOL 02 2022	06/06/2022	PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA INTRODUCCION A LOS PROTOCOLOS Y FORMACION EN EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA, PSICOFISIOLÓGICA Y NEUROFISIOLÓGICA U. AMAZONIA - CAQUETA.	100%
RESOL 04 2022	06/06/2022	PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA INTRODUCCION A LOS PROTOCOLOS Y FORMACION EN EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA, PSICOFISIOLÓGICA Y NEUROFISIOLÓGICA U. AMAZONIA - CAQUETA.	100%
RESOL 03 2022	06/06/2022	PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA INTRODUCCION A LOS PROTOCOLOS Y FORMACION EN EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA, PSICOFISIOLÓGICA Y NEUROFISIOLÓGICA U. AMAZONIA - CAQUETA.	100%
OC - 042 - 2022	07/06/2022	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CON DESTINO AL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CODIGO BPIN 2020000100011.	100%
Nota: El valor total contratado a la fecha del presente informe es: \$1.026.441.954 ; sin incluir el CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA presenta duplicada del convenio y el contrato MEMORANDO N 0105-H el cual por datos erróneos en el RP se debió anular lo que género duplicidad de un contratista en el Gesproy.			
5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)			
Durante el periodo comprendido del 01/05/2022 al 30/06/2022 no se realizaron prorrogas ni adiciones a los contratos del proyecto.			

6. LOCALIZACION





Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3 -64 barrio alítico, en donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Surcolombiana. a continuación, se evidencia el área en la cual se desarrollan las actividades y estado del Laboratorio adecuado y dotado en la UNIAMAZONIA.

Adecuaciones realizadas en el laboratorio de la UNIAMAZONIA



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180004-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN



7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido del 01/05/2022 a 30/06/2022 se verifico la ejecución del proyecto en cada uno de los objetivos dando como resultado lo siguiente:

En los 16 meses de ejecución del proyecto se ha logrado avanzar de manera significativa en dos de los tres objetivos especificos dando como resultado cada uno de los análisis y balances que se relacionan a continuación permitiendo identificar el valor programado para cada actividad que hace parte de los objetivos, valor ejecutado en el trimestre, total ejecutado a corte del presente informe, saldo por ejecutar y finalmente el porcentaje de ejecución de cada uno.

Como primer Objetivo específico del proyecto tenemos:

1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas por valor de: \$ 769.277.280

1.1 Infraestructura para la investigación adecuada por valor de: \$ 141.900.610

1.1.1 Adecuar infraestructura para laboratorio con un costo: \$ 62.401.482

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura	\$57.172.748,00	\$0,00	\$57.024.493,00	\$148.255,00	100%
Infraestructura- Efectivo-UA	\$5.228.734,00	\$0,00	\$0,00	\$5.228.734,00	0%
TOTAL	\$62.401.482,00	\$0,00	\$57.024.493,00	\$5.376.989,00	91%

Con respecto a esta actividad se puede inferir que a la fecha del presente informe la actividad presenta un avance físico del 100% pero no se reporta en vista de que la UNIAMAZONIA no se ha realizado la entrega del certificado que soporta el avance para ser reportado en el aplicativo Gesproy; por lo tanto, una vez sea entregada dicha certificación se dará a conocer el avance a nivel financiero de la actividad en su totalidad por ahora continua con un avance financiero de 91%.

Es importante indicar que el área adecuada ya se está utilizando y cuenta con la dotación necesaria.

A continuación, se visualiza el balance financiero entregado por la UNIAMAZONIA con respecto al convenio:

INFORME FINANCIERO CONVENIO UNIAMAZONIA			
ÍTEM	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
			SALDOS



CONTRATO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
1	Giro # 1 Nota de Crédito Banco No. 2131441 Consignación del desembolso del 28/10/2021 Convenio USCO- UDLA	\$ 345.778.021,00		
2	Giro # 2 Nota de Crédito Banco Bo. 2213070 Por pago del otrosi No. 02 al convenio suscrito USCO-UDLA	\$ 63.018.399,00		
	Saldo Total:	\$ 408.796.420,00		
Contrato de compraventa No.032 de 2022	Adquisición Del Equipo De Sistema Activetwo Biosemi Con Sus Respective Accesorios		\$ 288.163.260,00	0
Contrato de compraventa No. 043 de 2022	Computador Portátil (2) Impresora multifuncional		\$ 9.999.000,00	0
Contrato de compraventa No. 217	Adquisición De Gafas Con Rastreo Ocular Y Descansa Barbilla		\$ 23.847.600,00	0
Contrato compraventa No. 214 de 2021	Adquisición De Licencia E. Prime V.3 Perpetua Académico Nueva y Sistema de Almacenamiento.		\$ 16.687.370,00	0
Contrato de obra No 152 del 27 de octubre del 2021	Adecuación de un espacio para el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología en la Universidad de la Amazonia.		\$ 57.024.493,00	0
Total valor ejecutado			\$ 395.721.723,00	
		Total Saldo A Favor:		\$ 13.074.697,00

1.1.2 Administración del proyecto por valor de: \$ 49.686.960

Producto MGA	Detalle Actividad	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura para la investigación adecuada	Administración del proyecto	\$49.686.960	\$ 1.932.271	\$49.686.960	\$0	100,00%

En este trimestre se finalizó la ejecución de esta actividad llegando su avance físico y financiero al 100% con respecto al primer objetivo; durante este trimestre se ejecutó a nivel financiero \$1.932.271 permitiendo contra con un apoyo administrativo y jurídico para la correcta ejecución del proyecto.

1.1.3 Apoyo a la supervisión



Producto MGA	Detalle Actividad	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura para la investigación adecuada	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$828.117	\$29.812.176,00	\$0,00	100,00%

Al igual que la anterior actividad se repite en cada objetivo para este lleva una ejecución física y financiera del 100,00% permitiendo contra con el personal idóneo para ejecutar esta actividad permitiendo dar solución a peticiones, consultas y/o dificultades que se puedan generar en la ejecución del proyecto.

De acuerdo a lo anterior se concluye que las dos actividades relacionadas anteriormente llegaron a su finalización con respecto al objetivo del proyecto No.1 y se continuaran ejecutando con cargo al segundo objetivo del proyecto.

1.2.1 Infraestructura para la investigación dotada por valor de: \$ 627.376.662 actividad a la cual se realizó una Resignificación quedando por valor de: \$ 675.646.790,90

Adquirir los equipos y software para el laboratorio

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	Valor Proyectado	Valor ejecutado Trimestre	Valor Total Ejecutado	SALDO	%
Infraestructura para la investigación dotada	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$472.663.207,90	\$180.927.384,00	\$345.111.114,00	\$127.552.093,90	73,01%
Infraestructura para la investigación dotada	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	Adquirir los equipos y software para el laboratorio- Especie USCO	\$202.983.583,00	\$0,00	\$67.657.861,00	\$135.325.722,00	33,33%
TOTALES			\$675.646.790,90	\$180.927.384,00	\$412.768.975,00	\$262.877.815,90	61,09%

Entre los equipos adquiridos durante este trimestre objeto de este informe tenemos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ADQUIRIDO
3	Descansa barbillas (pago realizado el 31 de mayo del 2022)
1	Gafas con rastreo ocular (pago realizado el 31 de mayo del 2022)



Como Segundo Objetivo específico del proyecto esta:

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación con un costo de: \$ 1.319.553.169 – actividad a la cual se le realizó una Resignificación quedando por un valor de: \$1.271.283.039,82

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto cuyo costo es: \$9.042.368

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto	\$ 190.000,00	\$ -	\$ -	\$ 190.000,00	0%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$ 2.227.440,00	\$ -	\$ 2.227.440,00	\$ 2.227.440,00	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo USCO	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ 2.153.101,00	\$ 1.159.363,00	65%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo U AMAZONIA	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 3.312.464,00	0%
TOTAL			\$ 9.042.368,00	\$ 0,00	\$ 4.380.541,00	\$ 6.889.267,00	48%

En el trimestre del 01/05/2022 al 30/06/2022 no se realizó ejecución de esta actividad por lo tanto mantiene su ejecución física y financiera en un 48%.

2.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio

Durante el mes de febrero se realizó la selección de los sujetos del estudio actividad que requirió un avance por un valor de \$1.880.000.



Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio	\$ 132.804.334,92	\$ 11.276.499,00	\$ 105.075.325,00	\$ 27.729.009,92	79,12%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$ 6.061.944,00	\$ 0,00	\$ 4.269.384,00	\$ 1.792.560,00	70,43%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$ 828.116,00	\$ 0,00	0	\$ 828.116,00	0,00%
TOTAL			\$ 139.694.394,92	\$ 11.276.499,00	\$ 109.344.709,00	\$ 30.349.685,92	78,27%

Durante el trimestre objeto de este informe se realizó la CONVOCATORIA No. 001 DE 2022 PARA LA SELECCIÓN DE PASANTES DE INVESTIGACIÓN NACIONAL PARA EL PROYECTO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" CON CÓDIGO BPIN 2020001000111. Por un valor total de \$ 7.088.499,00 para 3 pasantes.

Los seleccionados fueron:

- Leidy Tatiana Padilla Garcia, reconocido mediante Resolución No. 2 del 20 de mayo de 2022.
- Rodrigo A. Gonzalez Montealegre, reconociendo mediante resolución No. 3 del 20 de mayo de 2022.
- Duvan Fernando Gómez Morales, reconocido mediante Resolución No. 4 del 20 de mayo de 2022.

Pasantes que dieron cumplimiento a la entrega del informe de actividades realizadas en la pasantía Nacional realizada permitiendo el fortalecimiento de las habilidades en la aplicación de pruebas cognitivas en los profesionales de la Universidad de la Amazonia vinculados al proyecto. Así mismo, la participación de los pasantes contribuyó a la apropiación social del conocimiento como estrategia de transferencia del conocimiento a potenciales beneficiarios y a la sociedad, así como en el fortalecimiento de las redes de trabajo e investigación existentes entre las instituciones participantes.


Así mismo el desarrollo de la pasantía evidencia las capacidades investigativas en el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de la Universidad de la Amazonia mediante la implementación del protocolo de procesamiento de datos neurofisiológicos para el proyecto "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ", aportando así al cumplimiento del objetivo específico "Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas".

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.



Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$ 889.207.342,00	\$ 67.848.316,94	\$ 390.231.488,84	\$ 498.975.853,16	43,89%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie USCO	\$ 14.144.536,00	\$ 0,00	\$ 9.961.896,00	\$ 4.182.640,00	70,43%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie U AMAZONIA	\$ 31.674.441,00	\$ 0,00	\$ 5.018.384,00	\$ 26.656.057,00	15,84%
TOTAL			\$ 935.026.319,00	\$ 67.848.316,94	\$ 405.211.768,84	\$ 529.814.550,16	43,34%

Se suscribió el contrato OC-042-2022 con fecha del 07/06/2022 cuya contratista se llama NELLY CARMENSA FIGUEROA, cuyo Objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CON DESTINO AL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CODIGO BPIN 2020000100011. Se recibieron los materiales de papelería por parte del contratista y actualmente se encuentra en proceso de liquidación y pago.



Durante el mes de junio se finalizó la ejecución de los contratos de los investigadores dando como resultado pagos pendiente por valor de \$14.834.871,63.

2.1.4 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUCION EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Administración del proyecto	\$ 49.686.960,00	\$ 10.489.469,33	\$ 10.489.469,33	\$ 39.197.490,67	21,11%

En vista de que esta actividad ya fue realizada en su totalidad para el objetivo 1 se procede a iniciar la ejecución de esta actividad para el objetivo 2 del proyecto permitiendo contar con el personal



vinculado al proyecto con el fin de continuar con una correcta ejecución del mismo.

2.1.5 Apoyo a la supervisión

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO	%
Artículos de investigación	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176,00	\$ 6.624.928,00	\$ 6.624.928,00	\$ 23.187.248,00	22,22%

Desde el apoyo a la supervisión se ha venido verificando una correcta ejecución del proyecto y que lo ejecutado corresponda a lo aprobado así mismo se tiene pendiente la entrega del informe final de la solicitud de modificación de las demás pasantías en vista que pro motivo de la pandemia se logró avanzar significativamente en ella por lo tanto se requiere ajustar los objetivos de las mismas permitiendo ampliar un poco el campo de acción y los resultados del proyecto.

Como Tercer Objetivo específico tenemos las siguientes actividades las cuales a la fecha no presentan ejecución por lo tanto el presupuesto establecido para estas esta el 100% sin ejecutar.

3. Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá.

- 3.1.1 Divulgar y socializar resultados del estudio
- 3.1.2 Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación
- 3.1.3 Administración del proyecto
- 3.1.4 Apoyo a la supervisión

Por otra parte, a corte del 30/06/2022 se identificó que se encuentra pendiente por pagar lo relacionado a continuación:

Cuentas por pagar	
RUBRO	SALDO POR PAGAR
1. TALENTO HUMANO	Cuenta de cobro del personal vinculado para la ejecución correspondiente al mes de junio.
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	
3. CAPACITACIÓN	
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
	\$ 14.834.871,63



5. MATERIALES E INSUMOS	OC - 042 - 2022 pago de papelería Nelly Carmenza Figueroa papelería Medellín	\$ 2.702.378,00
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN		
7. GASTOS DE VIAJE		
8. INFRAESTRUCTURA		
9. ADMINISTRATIVOS	Cuenta de Cobro del mes de junio del Apoyo Administrativo- contable y del Apoyo Jurídico del Proyecto.	\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cuenta de cobro del mes de junio del Apoyo a la supervisión.	\$ 2.484.348,00
11. OTROS		
TOTAL		\$ 24.162.177,63

Para finalizar me permito relacionar las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

1. Se realizó revisión de la hoja de vida señor Mario Parra para la respectiva vinculación.
2. Se emitió oficio dando cumplimiento del perfil del doctor Mario Parra.
3. Se solicitó CDP y RP para la contratación del Dr. Mario Parra.
4. Se emitió oficios dando viabilidad a la solicitud de expedición de CDP y respectivos registros presupuestales para el proceso de compra de materiales de papelería.
5. Se revisó el contrato de compra de papelería para continuar con el proceso de contratación y respectivo proceso de legalización.
6. Se revisó el afiche para la convocatoria No.1 de 2022.
7. Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
8. Se realizó revisión de las solicitudes realizadas por la coordinación del proyecto con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de las actividades.
9. Se realizó revisión de la información reportada en el GESPROY durante los meses de marzo, abril y mayo respectivamente.
10. Se apoyó el proceso de subsanación de las alertas presentadas en el proyecto; logrando subsanarlas.
11. Se revisaron las resoluciones de reconocimiento de la pasantía para los 3 seleccionados.
12. Se solicitó expedición de CDP y RP para la pasantía Nacional.
13. Solicitud de CDP para equipos y software.
14. Se revisó resolución para la vinculación del Dr. Mario Parra.

15. Se revisó y emitió concepto favorable de solicitud de CDP y RP para los avances 017, 018 para el mes de mayo.
16. Se realizó acompañamiento al coordinador del proyecto dando respuestas a las solicitudes, requerimientos y dudas con respecto a la ejecución del proyecto durante los meses de abril, mayo y junio.
17. Se verificó que los contratistas cumplieron con el aporte al Sistema Integral de Seguridad Social presentando planilla de pago de los respectivos aportes en salud, pensión, y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades desarrolladas durante los meses de marzo, abril y mayo teniendo en cuenta que estas se tramitan mes vencido.

7.1 PRESUPUESTO DETALLADO

A continuación, se presenta el presupuesto aprobado.

Código BPIN 2020000100011	RUBROS	SGR	MONTO APROBADO (\$):					
			U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	
			ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO		
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150		
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	-	-	-	\$ 627.376.662		
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -		
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	-	-	-	\$ 7.760.000		
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	-	835.402	-	\$ 216.909.468		
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	14.566.568	-	5.499.830	\$ 108.721.034		
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	-	-	-	\$ 130.490.373		
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	-	-	5.228.734	\$ 62.401.482		
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	-	-	-	\$ 149.060.880		
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	-	-	-	\$ 89.436.528		
11. OTROS	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -		
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82		



En el siguiente cuadro se encuentra los consolidados financieros por los rubros en la MGA y se establecen los saldos a corte 30/06/2022 ejecución que corresponde a un 47,11% del proyecto:

Código BPIN 2020000100011	ACUMULADOS						SALDOS			
	GR	USCO	U AMAZONIA	TOTAL	SGR	USCO	U AMAZONIA	TOTAL		
1. TALENTO HUMANO	\$ 315.201.315,84	\$ 19.771.184,00	\$ 5.018.384	\$ 339.990.883,84	\$ 423.287.689	\$ 52.656.896	\$ 97.982.681	\$ 573.927.266,48		
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 345.111.114	\$ 67.657.861	\$ 0	\$ 412.768.975	\$ 79.281.965	\$ 135.325.722	\$ 0	\$ 214.607.687,30		
3. CAPACITACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00		
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.760.000,00		
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 154.804.999	\$ 0	\$ 0	\$ 154.804.999	\$ 61.269.067	\$ 0	\$ 835.402	\$ 62.104.469,20		
6. PROTECCION Y DIVULGACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.654.636	\$ 14.566.568	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034,00		
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 25.300.499	\$ 0	\$ 0	\$ 25.300.499	\$ 105.189.874	\$ 0	\$ 0	\$ 105.189.874,00		
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493	\$ 0	\$ 0	\$ 57.024.493	\$ 148.255	\$ 0	\$ 5.228.734	\$ 5.376.989,00		
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 60.176.429,33	\$ 0	\$ 0	\$ 60.176.429	\$ 88.884.451	\$ 0	\$ 0	\$ 88.884.450,67		
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 36.437.104,00	\$ 0	\$ 0	\$ 36.437.104	\$ 52.999.424	\$ 0	\$ 0	\$ 52.999.424,00		
11. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00		
TOTAL	\$ 994.055.954,18	\$ 87.429.045,0	\$ 5.018.384,0	\$ 1.086.503.383,177	\$ 907.475.362	\$ 202.549.186	\$ 109.546.647	\$ 1.219.571.194,64		

A continuación, se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes correspondiente a las Resignificaciones realizadas en lo que va de ejecución del proyecto ajustes que no alteran el valor del proyecto ni las fuentes de financiación así mismo son ajustes considerados por el ejecutor y que están tipificados en la norma:

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Unidad	Cantidad	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio			\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

NIT. 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 17233 / 2018 - MEN

21/06/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-043	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-042	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 3.690.292,00	VIPS-SGR-053	1083010201	CUELLAR CAMERO MONICA	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 2.380.834,00	VIPS-SPGR-045-A2022	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	ACTI - PUTUMAYO
21/06/2022	\$ 309.163,00	VIPS-SGR-046	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-031	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	ACTI - PUTUMAYO
21/06/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-041	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-040	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-030	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	ACTI - PUTUMAYO
21/06/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-044	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-039	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	ACTI - HUIILA
21/06/2022	\$ 2.217.781,00	VIPS-SGR-052	36309771	BONILLA SANTOS	ACTI - HUIILA
17/06/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-004	1080290202	MONTERO VARGAS	ACTI - PUTUMAYO
10/06/2022	\$ 2.362.833,00	RESOL 02 2022	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	ACTI - HUIILA
10/06/2022	\$ 2.362.833,00	RESOL 04 2022	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	ACTI - HUIILA
10/06/2022	\$ 2.362.833,00	RESOL 03 2022	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	ACTI - HUIILA
19/05/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-040	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	ACTI - HUIILA
19/05/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-041	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 993.739,00	VIPS-SGR-046	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 2.217.781,00	VIPS-SGR-052	36309771	BONILLA SANTOS	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-043	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-042	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 3.571.250,00	VIPS-SGR-053	1083010201	CUELLAR CAMERO MONICA	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-031	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	ACTI - PUTUMAYO
18/05/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-030	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	ACTI - PUTUMAYO
18/05/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-039	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	ACTI - HUIILA



18/05/2022	\$ 2.380.834,00	VIPS-SPGR-045-A2022	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	ACTI - PUTUMAYO
18/05/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-044	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	ACTI - HUIILA
18/05/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-004	1080290202	MONTERO VARGAS	ACTI - PUTUMAYO
9/05/2022	\$ 1.900.000,00	MEMORANDO 26 ABRIL DE 2022	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	ACTI - HUIILA
25/04/2022	\$ 3.571.250,00	VIPS-SGR-053	1083010201	CUELLAR CAMERO MONICA	ACTI - HUIILA
25/04/2022	\$ 2.380.834,00	VIPS-SPGR-045-A2022	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	ACTI - PUTUMAYO
25/04/2022	\$ 2.217.781,00	VIPS-SGR-052	36309771	BONILLA SANTOS	ACTI - HUIILA
25/04/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-004	1080290202	MONTERO VARGAS	ACTI - PUTUMAYO
8/04/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-042	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 1.900.000,00	RG-009	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-039	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-031	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	ACTI - PUTUMAYO
8/04/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-041	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-030	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	ACTI - PUTUMAYO
8/04/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS-SGR-040	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 1.880.000,00	MEMORANDO 25 FEB 2022	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-043	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-044	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	ACTI - HUIILA
8/04/2022	\$ 993.739,00	VIPS-SGR-046	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	ACTI - HUIILA
TOTAL PAGADO	\$ 109.255.521,00				

11. MODIFICACIONES, AJUSTES, PRORROGAS Y ADICIONES (SI APLICA)

No aplica

12. ASPECTOS TÉCNICOS

12.1 PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI APLICA)

No aplica

12.2. CONCEPTO ASPECTOS TÉCNICOS

No aplica

13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Las actividades si bien es cierto se han desarrollado con normalidad, dentro del cronograma propuesto a corte del mes de abril durante el mes de mayo y junio respectivamente se tenía programado realizar el congreso lo cual no fue posible por lo tanto se procedió a enviar correo electrónico al coordinador del proyecto solicitando la revisión de la programación y la respectiva modificación de la línea base del proyecto en la cual se debe buscar una única modificación hasta la finalización del proyecto dando cumplimiento a lo aprobado en el mismo; retraso que con el tiempo puede afectar significativamente el IGPR de la Universidad Surcolombiana.
- Se reitera la necesidad de terminar de registrar la información en cada proceso precontractual y en los detalles de los contratos en la plataforma del Gesproy por parte del apoyo administrativo y contable.
- Se requiere que el coordinador del proyecto en conjunto con el administrativo realice el cargue de las actas de liquidación no requiere de los contratos que se suscribieron en la vigencia 2021 y que su ejecución ya finalizo para ir cerrados contratos no sin antes registrar lo indicado en la segunda recomendación.
- Se encuentra pendiente el pago del personal vinculado por valor de \$24.162.177,63 correspondiente al mes de Junio.

14. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

15. ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)

Hasta el momento no se han realizado entrega de productos oficiales pues depende del desarrollo de diferentes actividades en los meses que restan del proyecto.

16. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la coordinación del proyecto y al apoyo administrativo y contable a revisar periódicamente la información que migra desde el SPGR con respecto a los terceros que se crean y la información precontractual la cual debe migrar correctamente de no suceder se hace necesario solicitar al DNP apoyo para una correcta sincronización de la información o el respectivo ajuste en la plataforma del SPGR.

No aplica

17. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)

18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo al documento técnico aprobado, pendiente realizar modificación de la línea base de acuerdo a actividades que presentan retrasos.



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT. 891180064-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

- El proyecto lleva una ejecución del 47,11% con respecto al valor aprobado.

19. ANEXOS

A continuación, se anexa:

- ✓ Pantallazo del avance físico y financiero del proyecto.

20. FIRMA

CARLOS HARVEY SALLAMANCA FALLA
Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Supervisor

JENNIFER MONTERO VARGAS
Apoyo a la Supervisión VIPS SPGR-004 -A2022
C.C. 1.080.290.202 de Palermo Huila
T.P.: 70255178088TLM



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

NIT: 8911800094-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 172337/2018 - MEN

Avance Físico: 44,88%

Avance Financiero: 46,99%

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

