



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

1 de 14

Asunto	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI Trimestre 2
Dependencia	Rectoría
Responsable	Nidia Guzmán Durán, Rectora.

ANTECEDENTES

En cumplimiento al Acuerdo del Consejo Superior No. 031 de 2014 "Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio comprendido entre los años 2015 y 2024", y normativa interna subsiguientes en el que se realizan modificaciones tanto al PDI como al respectivo Plan de Acción para la vigencia 2023.

De esta forma, la presente verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI, fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la sesión del día 31 de enero de 2023, este mismo se realizará periódicamente de forma trimestral y se encuentra inmerso en el Programa Anual de Auditoría para la actual vigencia.

Objetivo

Verificar el desarrollo y avance, con relación al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI en el segundo (2°) trimestre de la vigencia 2023 en la Universidad Surcolombiana; con el cual, se busca inducir autocontrol a los cinco subsistemas que integran el PDI.

Alcance

Acorde a lo estipulado en el punto 8.3 "Alcance y Metodología" del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Surcolombiana, la Oficina de Control Interno adopta la matriz de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional que tiene estructurada la Oficina Asesora de Planeación, dicho seguimiento y evaluación es publicado en el portal web de la Institución de forma trimestral; este mismo, es la base para efectuar el presente ejercicio de verificación, el periodo comprobado corresponde a la evaluación realizada en el segundo (2°) trimestre de 2023.

Procedimiento

- Se realizó solicitud de información al Proceso de Planeación, quienes son los responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.
- Se cotejaron las cifras reportadas y acumuladas al corte evaluado correspondiente al 2° trimestre del año 2023 realizado por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se establecieron puntos críticos de avances acorde a las Evaluaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

2 de 14

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, llevó a cabo verificación al Seguimiento y Evaluación del PDI que la Oficina Asesora de Planeación realizó conforme al esquema previamente diseñado y desarrollado por este mismo, acorde a lo consignado en el Plan de Desarrollo Institucional.

Por lo anterior, se procedió a solicitar al Proceso el respectivo informe de seguimiento y evaluación al segundo (2°) trimestre 2023, la Oficina de Planeación envió a publicación 06 de octubre del presente año el respectivo Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional al corte del 2° trimestre.

De esta manera, para el análisis de los datos, se empleó un indicador (Ver Tabla No. 01) con el fin de estimar el nivel de cumplimiento en términos porcentuales según las metas propuesta para el año 2023, tomando los datos plasmados en la Evaluación realizada por la Oficina de Planeación, en el que se confrontaron los porcentajes reales de la ejecución del PDI contra el porcentaje de referencia estimado de más o menos un cincuenta por ciento ($\pm 50\%$) teniendo en cuenta que la información está con corte al 30 de junio de 2023 (segundo 2° trimestre).

INDICADOR PORCENTUAL

ITEM	(Cuantitativo) GRADO DE AVANCE	(Durante el año) VENTANA TEMPORAL	(Cualitativo)
1	Igual a 0%	Meta Inicial	Sin Avance
2	> 0% y <= 25%	Primer Trimestre	Rezagado
3	> 25% y <= 50%	Segundo Trimestre	Óptimo
4	> 50% y <= 75%	Tercer Trimestre	Avanzado
5	> 75% y <= 100%	Cuarto Trimestre	Avanzado
6	Mayor a 100%		Sobreestimado

Tabla No. 01 / Elaboración Propia

Es importante establecer que el anterior indicador porcentual, brinda una forma fácil de analizar el avance y cumplimiento del PDI en una línea de tiempo determinada, para este caso en un periodo anual subdividido en trimestres, periodicidad establecida por el Proceso evaluador. Una vez obtenido el parámetro cuantitativo entre la ventana de tiempo y el porcentaje derivado con base en las cifras de la evaluación, se llevan los datos a calificarse de forma cualitativa, dando una idea del respectivo avance y cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el PDI.

En esta misma línea, se establecieron puntos críticos en el cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional para cada uno de los cinco subsistemas, enfocando las actividades que no tuvieron avances "sin avance" según la evaluación reportada a lo largo del segundo trimestre del año 2023. Por consiguiente, se presenta para cada subsistema el análisis realizado en el que se agrupan según el resultado de cumplimiento obtenido.

Vigilada Mineducación



La Oficina de Control Interno realizó análisis al seguimiento sobre la gestión del PDI teniendo como referencia lo ejecutado al 30 de junio 2023, información que ya ha sido reportada y evaluada por parte de la Oficina de Planeación, donde se detectaron proyectos "PY" que no tuvieron ningún avance en el respectivo cumplimiento de sus metas.

Con relación a lo anterior, para el Subsistema de Formación en el SF.PY.2.2. Nuevos programas académicos de postgrado en distintas modalidades con unidad de media "PROGRAMAS ACADÉMICOS" que se encuentra con cero avances en el segundo trimestre, el proceso indicó que se encuentran a la espera de culminar con las socializaciones del estudio de pertinencia en las sedes; para el SF.PY.2.3. Nuevos programas académicos articulados por ciclos propedéuticos en la sede Neiva, el Subsistema está pendiente de que la Escuela de Formación e Innovación tecnológica EFIC radique las nuevas propuestas; en el proyecto SF.PY.2.4. Programas académicos articulados con Instituciones de Educación media y Educación Superior, la misma depende del PY 2.3.

Ahora bien, para el Proyecto SF.PY.2.5. Diagnósticos y estudios de prospectiva para la pertinencia social y académica de la oferta, el Proceso espera terminar el estudio de pertinencia de pregrado, para de esta manera poder iniciar con el estudio de pertinencia de postgrados; para el proyecto SF.PY.2.7. Promoción de la oferta Académica Institucional al 30 de junio de la presente vigencia no contaba con avance en la meta de cumplimiento.

Sin embargo, para las sedes de Pitalito y la Plata a corte de septiembre ya se tiene avance de 198 y 337 respectivamente; para el proyecto SF.PY.3.2. Estudios postdoctorales con unidad de medida "docentes", el proceso informo que no se ha llegado a la culminación de los docentes que se encuentran realizando la estancia postdoctoral y el proyecto SF.PY.6.2. Programa de encuentros de graduados, el cual no presento avance en el primer semestre, en la visita realizada al subsistema manifestaron que hubo avance en el segundo semestre con una participación de 105 graduados en la sede de Garzón; por otro lado, para las demás sedes ya se tiene programación fija en el cuarto trimestre.

Subsistema de Investigación

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en sesenta y siete (67) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veintitrés (23) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023 al corte informado no presentan avance en este segundo trimestre, (ver Tabla No. 04).





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	3 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Subsistema de Formación

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en treinta y nueve (39) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación a corte acumulativo al segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, once (11) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023 al corte informado no presentaron ningún avance; adicionalmente, cuatro (4) de estas actividades están concebidas con metas de sostenimiento (ver Tabla No. 02).

Proyectos "PY" sin avance al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SF.PY 2.2. Nuevos programas académicos de	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 2.3. Nuevos programas académicos	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 2.4. Programas académicos articulados con	NEIVA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 2.5. Diagnosticos y estudios de prospectiva	GLOBAL	E STUDIOS DE PERTINENCIA	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 2.7. Promoción de la oferta académica	PTITALITO	PERSONAS	A	120,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 2.7. Promoción de la oferta académica	LA PLATA	PERSONAS	A	70,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 3.2. Estudios postdoctorales	NEIVA	DOCENTES	A	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 6.2. Programa de encuentros de graduados	NEIVA	ENCUENTROS	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 6.2. Programa de encuentros de graduados	GARZÓN	ENCUENTROS	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 6.2. Programa de encuentros de graduados	LA PLATA	ENCUENTROS	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SF.PY 6.2. Programa de encuentros de graduados	PTITALITO	ENCUENTROS	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%

Tabla No. 02 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Ahora bien, se pudo observar que tres (3) actividades reportan cumplimiento del 100% establecido como meta y seis (6) de estas se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2023 en lo corrido del segundo trimestre, (ver tabla No. 03).

Proyectos "PY" con avance cumplido y sobreestimado al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SF.PY 1.2. Estatuto Estudiantil	NEIVA	PERSONAS	A	25,00	43,00	50,00	200,00%	150,00%
SF.PY 1.2. Estatuto Estudiantil	GARZÓN	PERSONAS	A	5,00	4,00	7,00	140,00%	90,00%
SF.PY 1.2. Estatuto Estudiantil	LA PLATA	PERSONAS	A	5,00	-	7,00	140,00%	90,00%
SF.PY 1.2. Estatuto Estudiantil	PTITALITO	PERSONAS	A	5,00	4,00	7,00	140,00%	90,00%
SF.PY 2.7. Promoción de la oferta académica	GARZÓN	PERSONAS	A	80,00	319,00	319,00	398,75%	348,75%
SF.PY 3.5. Escuela de formación pedagógica	NEIVA	DOCENTES	A	50,00	177,00	323,00	646,00%	596,00%
SF.PY 4.3. Procesos de autoevaluación y	NEIVA	RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN	-	1,00	-	1,00	100,00%	50,00%
SF.PY 5.1. Diseño y puesta en marcha de la	GLOBAL	DOCUMENTO DE POLÍTICA	S	25%	25%	25%	100,00%	50,00%
SF.PY 6.1. Portal y Observatorio Laboral para	GLOBAL	PORTAL	S	1,00	1,00	1,00	100,00%	50,00%

Tabla No. 03 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Vigilada Mineducación



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

5 de 14

Proyectos "PY" sin avance al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SI.PY.2.1 Semilleros	GARZÓN	# Proyectos	A	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.1 Semilleros	LA PLATA	# Proyectos	A	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.6 Tesis de Maestrías y Doctorados	NEIVA	# Proyectos	A	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.7 Jóvenes Investigadores	GARZÓN	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.7 Jóvenes Investigadores	LA PLATA	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.7 Jóvenes Investigadores	PITALITO	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.2.8 Proyectos Interfacultades	GLOBAL	# Proyectos de Investigación Interfacultades	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.2 Ponencias	GARZÓN	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.2 Ponencias	LA PLATA	# Ponencias a nivel nacional e internacional	A	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.4 Fortalecimiento de los Centros e	NEIVA	# Institutos de Investigación	S	0,40	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	GARZÓN	# Grupos apoyados	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	LA PLATA	# Grupos apoyados	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	PITALITO	# Grupos apoyados	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	NEIVA	# de Artículos apoyados para publicación	A	28,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos apoyados para publicación	A	5,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos publicados	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos publicados	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.3.10 Apoyo al desarrollo de doctorados	NEIVA	Apoyo a creación de nuevos Programas de	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.6.2 Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SI.PY.6.3 Publicación de libros y su gestión desde	GLOBAL	# de Libros	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%

Tabla No. 04 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Conforme al reporte de la tabla anterior, se consulta por los proyectos que tuvieron cero (0) meta de avance en junio, con el fin de verificar su avance al corte de septiembre de la presente vigencia, donde se dio inicio con revisión del proyecto SI.PY.2.1. denominado "Semilleros" en las sedes Garzón y La Plata, donde el proceso indico que para la sede de Garzón no se tiene al corte informado avance y para la Plata si se ha desarrollado las actividades en 3 proyectos, sin embargo, los mismos no son tomados en cuenta por cambios en la directriz, toda vez que la Oficina de Planeación ya los contó en la vigencia anterior; ahora bien, para el proyecto SI.PY.2.6. "Tesis de Maestrías y Doctorados" el proceso indico que acorde a los cambios en la directriz en la evaluación, el tiempo de ejecución de estos proyectos son de 2 años, por ende, se cuenta con ejecución, de esta manera estas unidades de medidas ya se evaluaron en la anterior vigencia; en el proyecto SI.PY.2.7. "Jóvenes Investigadores" en las sedes Garzón, La Plata y Pitalito el proceso manifestó que se cuenta con avance al corte, pero aún no finalizan los proyectos, por esta razón, la meta se encuentra en cero; el proyecto SI.PY.2.8. "Proyectos Interfacultades" el proceso indico que se tiene ejecución, sin embargo, la meta fue tomada en la vigencia anterior.

Para el proyecto SI.PY.3.2. "Ponencias" para las sedes de Garzón y La Plata, el proceso menciona que al corte informado no se cuenta con avance en la sede Garzón, pero en la Plata si se realizó una ponencia, sin embargo, están a la espera de los soportes; el Proyecto SI.PY.3.4. "Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación" en la sede Neiva de la unidad de medida "# Institutos de Investigación" no se cuenta con avance ya que se están haciendo ajustes con relación a la creación del Instituto; para el proyecto SI.PY.3.5. "Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores" en las sedes Garzón, La Plata y Pitalito en la unidad de medida "# Grupos apoyados" al corte informado no se reportan

Vigilada Mineducación





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO EV-CON-FO-03 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 Página 6 de 14

avances ya que la conformación de grupos es potestativa de las facultades, en ese orden de ideas se deja la proyección en el PDI para atender en el momento de que estos se creen; sin embargo, la sede de Pitalito ya se creó uno, pero aún no se han ejecutado.

El proyecto SI.PY.3.7. "Artículos en Revistas Indexadas" en las sedes Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito en la Unidad de medida "# de Artículos apoyados para publicación" el proceso menciona que para esta unidad de medida se cuenta con un contrato de un traductor, producto de este contrato se cuenta con 11 unidades que serán reportadas al finalizar la vigencia 2023 solo para la sede Neiva, adicionalmente se han realizado gestiones con las sedes regionales sin embargo, no se recibieron solicitudes al no tener docentes de planta en sedes regionales, y para la unidad de medida "# de Artículos publicados" en las sedes La Plata, Garzón y Pitalito, el subsistema manifestó que se realizaron gestiones con las sedes regionales de las cuales se recibieron tres solicitudes para publicación de revistas extranjeras, pero Publindex emitió una comunicación en la que se suspendió la homologación de revistas extranjeras hasta el 2024; para el proyecto SI.PY.3.10. "Apoyo al desarrollo de doctorados" en la unidad de medida "Apoyo a creación de nuevos Programas de Doctorado" no se tiene reporte de avance, sin embargo, se vienen adelantando la aprobación del documento maestro del respectivo doctorado ante las diferentes dependencias al interior de la Universidad, para el proyecto SI.PY.6.2. "Revistas Científicas" en la unidad de medida "# de Revistas categorizadas" en lo corrido de la vigencia no se abrió convocatoria de indexación de revista ante Publindex, y finalmente el proyecto SI.PY.6.3. "Publicación de libros y su gestión desde la Editorial de la Universidad" el proceso cuenta con avances de 19 libros, sin embargo, la oficina de Planeación no toma en cuenta estos avances.

Asimismo, se pudo observar que cinco (5) actividades al corte evaluado están cumplidas acorde a la meta planteada, y nueve (9) actividades mostraron avances superiores al 100% siendo estas sobreestimadas en la meta proyectada para el año 2023 al corte del 31 de junio del presente año, (ver tabla No. 05).

Proyectos "PY" con avance cumplido y sobreestimado al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SI.PY.1.1 Actividades de formación	GARZÓN	# Personas	A	50,00	137,00	137,00	274,00%	224,00%
SI.PY.1.1 Actividades de formación	LA PLATA	# Personas	A	50,00	159,00	159,00	318,00%	268,00%
SI.PY.1.1 Actividades de formación	PITALITO	# Personas	A	50,00	145,00	145,00	290,00%	240,00%
SI.PY.1.2 Grupos escolares	GLOBAL	# niños (personas)	A	540,00	631,00	715,00	132,41%	82,41%
SI.PY.3.1 Eventos académico-científicos	GARZÓN	# Eventos académico-científicos	A	2,00	1,00	2,00	100,00%	50,00%
SI.PY.3.1 Eventos académico-científicos	LA PLATA	# Eventos académico-científicos	A	2,00	1,00	2,00	100,00%	50,00%
SI.PY.3.1 Eventos académico-científicos	PITALITO	# Eventos académico-científicos	A	4,00	3,00	5,00	125,00%	75,00%
SI.PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e	NEIVA	# Grupos categorizados	S	51,00	-	51,00	100,00%	50,00%
SI.PY.3.6 Vigilancia Tecnológica	GLOBAL	# Procesos Vigilados	S	9,00	-	9,00	100,00%	50,00%
SI.PY.3.9 Apoyo laboratorios de investigación	NEIVA	# Laboratorios apoyados	S	9,00	-	9,00	100,00%	50,00%
SI.PY.6.1 Alojamiento y soporte técnico de Revistas	GLOBAL	# de Revistas alojadas con apoyo técnico	S	14,00	-	13,00	92,86%	42,86%
SI.PY.6.2 Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas científicas con apoyo a su	S	9,00	-	8,00	88,89%	38,89%
SI.PY.6.4 Eventos y actividades de divulgación de	GLOBAL	# de Eventos	A	12,00	3,00	10,00	83,33%	33,33%
SI.PY.6.4 Eventos y actividades de divulgación de	GLOBAL	# de Asistentes por actividad o evento	A	600,00	156,00	955,00	159,17%	109,17%

Tabla No. 05 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Vigilada Mineducación



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

7 de 14

Subsistema de Proyección Social

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ciento doce (112) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación al corte del segundo (2º) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, cuarenta y siete (47) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron avance al corte acumulado al segundo trimestre del año 2023 (ver Tabla No. 06).

Proyectos "PY" sin avance al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SP.PY 1.3 Fortalecimiento de la articulación interna	GLOBAL	Proyectos	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 1.4 Fortalecimiento de la movilidad académica	LA PLATA	Movilidades apoyadas	A	15,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos	GLOBAL	Desarrollo de aplicativos institucionales	A	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos	PITALITO	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos	GARZÓN	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos	LA PLATA	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.1 Proyectos de Proyección Social	GLOBAL	# Macroproyectos	S	7,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.2 Proyectos por convocatorias	GLOBAL	# Proyectos por convocatorias	A	50,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.3 Proyectos de responsabilidad social universitaria	NEIVA	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	67,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.3 Proyectos de responsabilidad social universitaria	PITALITO	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.3 Proyectos de responsabilidad social universitaria	GARZÓN	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.3 Proyectos de responsabilidad social universitaria	LA PLATA	Proyectos de responsabilidad social universitaria	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Diplomados	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Diplomados	A	1.000,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Cursos y talleres	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes cursos	A	100,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Seminarios	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Seminarios	A	100,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Simposio	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Alcanzados	A	100,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Diplomados	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Cursos y talleres	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes cursos	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Seminarios	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Simposio	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Diplomados	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Cursos y talleres	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes cursos	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Seminarios	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Simposio	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Diplomados	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Cursos y talleres	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes cursos	A	10,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Seminarios	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Simposio	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.4 Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 3.6 Convenio de Proyección social	GLOBAL	# Convenios desarrollados	A	5,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 5.3 Investigación y generación de conocimiento	GLOBAL	No. de Estudios Realizados	A	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SP.PY 5.4 Creación y puesta en funcionamiento del	GLOBAL	de Informes de seguimiento a Políticas Públicas	A	3,00	-	-	0,00%	-50,00%

Tabla No. 06 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	8 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Del mismo modo, se pudo observar que cuatro (4) actividades al corte evaluado están cumplidas acorde a la meta planteada, y veinte (20) mostraron avances superiores al 100% siendo estas sobreestimadas en la meta proyectada para el año 2023 según la Evaluación al corte acumulado al segundo trimestre del presente (ver tabla No. 07).

Proyectos "PY" con avance cumplido y sobreestimado al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			PORCENTAJE REF. ± 50%
					PROG. VS META			
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SP.PY.1.2. Fomento a la internacionalización en cas	GLOBAL	Eventos	A	51,00	73,00	99,00	194,12%	144,12%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad académic	PITALITO	Movilidades apoyadas	A	15,00	8,00	16,00	106,67%	56,67%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	NEIVA	Número de eventos por año	A	40,00	20,00	41,00	102,50%	52,50%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	PITALITO	Número de iniciativas emprendedoras registra	A	10,00	4,00	12,00	120,00%	70,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	GARZÓN	Número de eventos por año	A	2,00	3,00	3,00	150,00%	100,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	PITALITO	Número de acompañamientos	A	10,00	12,00	33,00	330,00%	280,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	GARZÓN	Número de acompañamientos	A	2,00	-	5,00	250,00%	200,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	GLOBAL	Número de planes de negocio construidos	A	15,00	14,00	14,00	93,33%	43,33%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro de Emg	GLOBAL	de eventos de sensibilización en propiedad int	A	10,00	2,00	8,00	80,00%	30,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consultorio En	PITALITO	No de Asesorías	A	928,00	334,00	817,00	88,04%	38,04%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consultorio En	LA PLATA	No de Eventos	A	23,00	12,00	23,00	100,00%	50,00%
SP.PY.2.5. Unidades de Servicios de Atención Psicol	LA PLATA	No. de personas beneficiarias	A	2 500,00	2 271,00	2 437,00	97,48%	47,48%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	NEIVA	No. Estudiantes de la facultad capacitados Ne	A	1 550,00	570,00	1 163,00	75,03%	25,03%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	NEIVA	No. de estudiantes capacitados en conciliació	A	2 204,00	1 734,00	1 734,00	78,68%	28,68%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	PITALITO	No. Estudiantes de la facultad capacitados	A	115,00	65,00	281,00	244,35%	194,35%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	PITALITO	No. de estudiantes capacitados en conciliació	A	155,00	155,00	155,00	100,00%	50,00%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	PITALITO	No. de beneficiarios audiencias	A	140,00	287,00	432,00	308,57%	258,57%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	PITALITO	No. de asistentes audiencias	A	110,00	249,00	336,00	305,45%	255,45%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro de Con	PITALITO	No Consultas	A	125,00	136,00	208,00	166,40%	116,40%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Ju	NEIVA	No. de Acompañamientos	A	2 200,00	270,00	2 326,00	105,73%	55,73%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consultorio Ju	GARZÓN	No. de Asesorías Garzón	A	300,00	270,00	300,00	100,00%	50,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y conten	GLOBAL	# Eventos en TIC	A	4,00	4,00	4,00	100,00%	50,00%
SP.PY.4.4 Comunicación e Imagen Institucional.	GLOBAL	Asesorías Realizadas	S	300,00	77,00	256,00	85,33%	35,33%
SP.PY.4.4 Comunicación e Imagen Institucional.	GLOBAL	Personas Capacitadas	A	120,00	47,00	112,00	93,33%	43,33%

Tabla No. 07 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Acorde a los datos reflejados en la tabla, tomando como referencia lo reportado a corte de 2 trimestre 2023 de los proyectos que no tuvieron avance en lo corrido del primer semestre de la actual vigencia 2023, se verifico con el Subsistema de Proyección Social lo correspondiente a las metas de cumplimiento a 30 de septiembre del presente año; por esta razón, se consultó por los proyectos que tienen cero (0) meta establecida, iniciando con el SP.PY.1.3. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional en el que se informa que al corte del 30 de septiembre de los 10 proyectos ya tienen 6; en el Proyecto SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad Académica e Investigativa de la Sede La Plata continua sin avance; por otro lado, el Proyecto SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales en la Unidad de medida "Desarrollo de aplicativos institucionales" con una meta de cuatro (4) aplicativos al año, solo al corte de septiembre se reporta uno (1).

En el Proyecto SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales con unidad de medida "Estudiantes capacitados cursos virtuales" el Proceso indico que para las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata no se reportó avance; el proyecto SP.PY.3.1. Proyectos de Proyección Social con unidad de medida "# Macroproyectos" reporta avance del 70% en 6 de los 7 Macroproyectos.



Por otro lado, en el proyecto SP.PY.3.2. Proyectos por convocatorias no reporta avance al corte informado; el proyecto SP.PY.3.3. Proyectos de responsabilidad social universitaria con unidad de medida "# Proyectos de responsabilidad social universitaria" en las sedes regionales no se reporta avance, a diferencia de la Sede Neiva que ya finalizaron 44; el proyecto SP.PY.3.4. Formación continuada solo para las unidades "# Cursos y talleres" en la sede Neiva se proyectaron 10 de los cuales se reporta 4 concluidos, la Unidad de medida "# Seminarios" de la sede Neiva se proyectaron 10 y se tiene un avance de 3, las otras unidades de medidas no tienen cifras de avance; el proyecto SP.PY.3.6. Convenio de Proyección social con la unidad de medida "# Convenios desarrollados" con meta de 5, el proceso manifestó que finalizados tiene 6, y en ejecución se encuentran 7; el proyecto SP.PY.5.3 Investigación y generación de conocimiento sobre políticas públicas regionales con unidad de medida "No. de Estudios Realizados" no reporta avance y el proyecto SP.PY.5.4 Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Regional de Políticas Públicas con unidad de medida "No. de Informes de seguimiento a Políticas Públicas" con meta de 3 reporta solo 1 unidad finalizada.

Finalmente, el estado de avance de estas actividades depende mucho de la falta de asignación de recursos y por esos algunos no se han podido ejecutar.

Subsistema de Bienestar Universitario

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en noventa y siete (97) actividades; donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación al corte del segundo (2°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, dieciocho (18) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron avance de metas en lo corrido del segundo trimestre, (ver Tabla No. 08).

Proyectos "PY" sin avance al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SB.PY.1.7 Formación sanológica para la comunidad	LA PLATA	ASISTENTES	S	300,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad	GARZÓN	EVENTOS	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad	GARZÓN	ASISTENTES	S	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad	LA PLATA	EVENTOS	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad	LA PLATA	ASISTENTES	S	20,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad	PITALITO	EVENTOS	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad	PITALITO	ASISTENTES	S	30,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.2 Atención a la población con enfoque diferencial	LA PLATA	ESTUDIANTES	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.4.2 Atención a la población con enfoque diferencial	PITALITO	ESTUDIANTES	S	6,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.7 Talleres de Adaptabilidad Institucional	GARZÓN	ESTUDIANTES	S	50,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.7 Talleres de Adaptabilidad Institucional	LA PLATA	ESTUDIANTES	S	150,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.7 Talleres de Adaptabilidad Institucional	PITALITO	ESTUDIANTES	S	170,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.8 Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	GARZÓN	PERSONAS	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.8 Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	LA PLATA	PERSONAS	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.8 Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA	PITALITO	PERSONAS	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.9 Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	NEIVA	PERSONAS	S	8,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.9 Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	GARZÓN	PERSONAS	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SB.PY.5.9 Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN	PITALITO	PERSONAS	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%

Tabla No. 08 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

17



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	10 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

Asimismo, se pudo observar que cuatro (4) actividades al corte evaluado están cumplidas acorde a la meta planteada, y quince (15) mostraron avances superiores al 100% siendo estas sobreestimadas en la meta proyectada para el año 2023 según la Evaluación al corte acumulado al segundo trimestre del presente, (ver tabla No. 09).

Proyectos "PY" con avance cumplido y sobreestimado al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SB.PY.1.3. Atención Psicológico a Estudiantes	NEIVA	CONSULTAS	S	1.100,00	773,00	950,00	86,36%	36,36%
SB.PY.1.6. PyP - Promoción y prevención psicológica	NEIVA	CAMPAÑAS	S	6,00	3,00	6,00	100,00%	50,00%
SB.PY.1.7. Formación sanológica para la comunidad	NEIVA	ASISTENTES	S	5.694,00	2.622,00	5.154,00	90,52%	40,52%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes dis	NEIVA	EVENTOS	S	16,00	12,00	22,00	137,50%	87,50%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes dis	GARZÓN	EVENTOS	S	7,00	-	7,00	100,00%	50,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes dis	LA PLATA	EVENTOS	S	5,00	-	5,00	100,00%	50,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes dis	PITALITO	EVENTOS	S	7,00	-	7,00	100,00%	50,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	NEIVA	EVENTOS	S	20,00	14,00	26,00	130,00%	80,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	GARZÓN	EVENTOS	S	8,00	-	7,00	87,50%	37,50%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	LA PLATA	EVENTOS	S	6,00	-	5,00	83,33%	33,33%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	PITALITO	EVENTOS	S	8,00	-	7,00	87,50%	37,50%
SB.PY.3.3. Servicios de sonido y maestro de ceremo	PITALITO	EVENTOS	S	20,00	9,00	16,00	80,00%	30,00%
SB.PY.4.2. Atención a la población con enfoque difere	NEIVA	ESTUDIANTES	S	32,00	22,00	30,00	93,75%	43,75%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes nuev	PITALITO	ESTUDIANTES	S	250,00	-	203,00	81,20%	31,20%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	GARZÓN	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	869,00	1.118,00	1.118,00	128,65%	78,65%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	LA PLATA	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	899,00	761,00	761,00	84,65%	34,65%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	PITALITO	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	S	1.582,00	1.554,00	1.554,00	98,23%	48,23%
SB.PY.5.5. Talleres de formación económica	NEIVA	ESTUDIANTES	S	100,00	-	984,00	984,00%	934,00%
SB.PY.5.9. Derechos Humanos (DDHH)	PROMOCIO	PERSONAS	S	1,00	25,00	25,00	2500,00%	2450,00%

Tabla No. 09 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Tomando como referencia lo reportado a corte de 2 trimestre 2023 de los proyectos que no tuvieron avance en lo corrido del primer semestre de la actual vigencia 2023, se verifico con el Subsistema de Bienestar lo correspondiente a las metas de cumplimiento al corte del 30 de septiembre 2023 en el que se consultó por el el proyecto SB.PY.1.7. "Formación senológica para la comunidad universitaria --USCO SALUDABLE--", donde al corte del tercer trimestre ya se tiene un avance 137 para la sede de la Plata; SB.PY.4.1. "Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria" en las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito el Proceso indico que no se tiene reporte para estas sedes al corte informado y posiblemente no se tenga al cierre de la vigencia.

Tambien el Proceso informó que el proyecto SB.PY.4.2. "Atención a la población con enfoque diferencial" en las sedes la Plata y Pitalito el subsistema manifesto que se presupuesta meta con el fin de si se llegara a matricular estudiantes con discapacidades se pueda atender en ese caso, al cierre de la vigencia estos proyectos no tendrán avance; el proyecto SB.PY.5.7. "Talleres de Adaptabilidad Institucional" para las sedes la Plata, Pitalito y Garzón no se tiene reporte de avance al corte informado, sin embargo, el responsable de desarrollo humano informó que para el cuarto trimestre se tendrá avance en la meta.

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

11 de 14

Así mismo el proyecto "SB.PY.5.8. "Derechos Humanos (DDHH) ASESORIA Y SEGUIMIENTO HACIA LA PROTECCIÓN Y GARANTIA DDHH" en las sedes de Garzón, la Plata y Pitalito no se reporta avance ya que no se tiene asignado presupuesto; y para finalizar el proyecto SB.PY.5.9. "Derechos Humanos (DDHH) PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN DDHH" en las sedes Neiva, Garzón y Pitalito al corte informado solo Neiva tiene reporte de avance en 10 unidades, adicionalmente se informa que por falta de asignación presupuestal estas sedes no han tenido reportes.

Subsistema Administrativo

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ochenta y siete (87) actividades; donde se pudo observar que, en el informe de seguimiento y evaluación al corte del segundo (2º) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, cuarenta y nueve (49) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2023, no presentaron avance al corte del segundo trimestre de la vigencia actual (ver Tabla No. 10).

Proyectos "PY" sin avance al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	NEIVA	Mt2 Construidos	A	1 100,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	PITALITO	Mt2 Construidos	A	700,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	GARZÓN	Mt2 Construidos	A	500,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	LA PLATA	Mt2 Adecuados	S	200,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deporti	NEIVA	Mt2 Mantenedos	S	4 207,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deporti	PITALITO	Mt2 Mantenedos	S	400,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deporti	LA PLATA	Mt2 Mantenedos	S	325,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	11,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	PITALITO	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lat	NEIVA	#Laboratorios Mantenedos	A	15,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lat	PITALITO	#Laboratorios Mantenedos	S	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lat	GARZÓN	#Laboratorios Mantenedos	S	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lat	LA PLATA	#Laboratorios Mantenedos	S	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos;	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A	19,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos;	PITALITO	#Laboratorios Dotados	S	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos;	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	S	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.3. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos;	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	S	3,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.4. Dotación de equipos y aplicativos para lab	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.6. Dotación de vidrieria, reactivos e insumos;	NEIVA	#Laboratorios Dotados	S	9,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles;	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	A	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles;	PITALITO	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles;	GARZÓN	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y muebles;	LA PLATA	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	NEIVA	# Aulas con dotación mantenida	S	84,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	PITALITO	# Aulas con dotación mantenida	S	22,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	GARZÓN	# Aulas con dotación mantenida	S	15,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	LA PLATA	# Aulas con dotación mantenida	S	14,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	NEIVA	# Oficinas con dotación mantenida	A	18,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	PITALITO	# Oficinas con dotación mantenida	S	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	GARZÓN	# Oficinas con dotación mantenida	S	7,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	LA PLATA	# Oficinas con dotación mantenida	S	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	NEIVA	#Libros	S	2 014,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	PITALITO	#Libros	A	182,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	GARZÓN	#Libros	A	182,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.11. Adquirir bibliografía física y Digital	LA PLATA	#Libros	A	182,00	-	-	0,00%	-50,00%

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

Handwritten signature or mark.



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	12 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

SA.PY.2.12. Acceso a bases de datos (bibliografía)	GLOBAL	#Bases de Datos	S	17,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	NEIVA	#Bibliotecas Dotadas	S	2,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	PITALITO	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	GARZÓN	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles para Bib	LA PLATA	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	GARZÓN	# Equipos reemplazados	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	LA PLATA	# Equipos reemplazados	S	1,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	NEIVA	# Equipos reemplazados	S	72,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	NEIVA	# Equipos nuevos	A	68,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Reemplazo de equipos de cómputo, com	PITALITO	# Equipos reemplazados	S	5,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	PITALITO	# Equipos nuevos	A	4,00	-	-	0,00%	-50,00%
SA.PY.5.1. Definir y desarrollar Plan de formación	GLOBAL	# Administrativos y Operativos formados	0	22,00	-	-	0,00%	-50,00%

Tabla No. 10 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Ahora bien, se pudo observar que cuatro (4) actividades al corte evaluado están cumplidas acorde a la meta planteada, y cinco (5) mostraron avances superiores al 100% siendo estas sobreestimadas en la meta proyectada para el año 2023 según la Evaluación al corte acumulado al segundo trimestre del presente año (ver Tabla No. 11).

Proyectos "PY" con avance cumplido y sobreestimado al corte del segundo trimestre 2023

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2023	AVANCE TRIMESTRE 2 2023			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 50%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	NEIVA	Mt2 Adecuados	S	1.800,00	2.054,41	2.058,41	114,36%	64,36%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos	GARZÓN	Mt2 Mantendos	S	325,00		510,00	156,92%	106,92%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos de cómputo, com	GARZÓN	# Equipos nuevos	A	5,00	9,00	9,00	180,00%	130,00%
SA.PY.4.1. Desarrollo del Sistema de gestión de Cali	NEIVA	Certificación en la norma NTC ISO 9001 2015	S	1,00	1,00	1,00	100,00%	50,00%
SA.PY.4.2. Desarrollo documental de los requisitos g	GLOBAL	% Desarrollo documental	S	0,75	0,75	0,75	100,00%	50,00%
SA.PY.4.3. Desarrollo d el Sistema de gestión Ambie	NEIVA	Certificación en la norma NTC ISO 14001	S	1,00	1,00	1,00	100,00%	50,00%
SA.PY.4.4. Desarrollar el Sistema de seguridad y salu	NEIVA	# Certificaciones norma NTC ISO 45001	S	1,00	1,00	1,00	100,00%	50,00%
SA.PY.4.5. Mantener y mejorar el Sistema de gestión	GLOBAL	# Certificaciones norma (NTC ISO/IEC 27001	S	0,10	0,04	0,30	300,00%	250,00%
SA.PY.4.6. Mantener y mejorar el Sistema de gestión	GLOBAL	% Implementación del Sistema de Gestión Dc S	S	0,33	0,03	0,35	106,06%	56,06%

Tabla No. 11 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Con base en las metas que no reportan avance, el Proceso indicó que, al corte del 30 de septiembre de la vigencia 2023, en el proyecto SA.PY.1.1. "Construcción de edificios", solo se reportará avance en la sede de Neiva al cierre de la vigencia; por tanto, para las sedes regionales no se proyectará avance.

Ahora bien, para el Proyecto SA.PY.1.2. "Adecuar planta física existente" en la sede la Plata, el subsistema informo que en la proyección para el tercer trimestre no se tiene avance; de otro lado, el proyecto SA.PY.1.3. denominado "Mantener edificaciones y campos deportivos" en las sedes Neiva, Pitalito y La Plata, el subsistema indico que al corte del tercer trimestre para la sede Neiva se reportó 2436 unidades y que para las sedes Pitalito y La Plata al corte no se tienen avances; en los Proyectos "SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laboratorios de Docencia" se reportó al corte avance solo para la sede Neiva y La Plata tienen avances.

De igual manera en el Proyecto SA.PY.2.2. "Mantenimiento Preventivo y Correctivo Laboratorios de Docencia" el subsistema indico avances solo para Neiva y la Plata al corte del tercer trimestre. Por otro lado, en el proyecto SA.PY.2.3. "Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de

Vigilada Mineducación



CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

13 de 14

docencia" al corte de 30 de septiembre no se tiene avance para ninguna de las cuatro sedes; el proyecto SA.PY.2.4. "Dotación de equipos y aplicativos para laboratorios de Investigación" se reportan 2 unidades al corte de septiembre; el proyecto SA.PY.2.6. "Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de investigación" continúan sin avance a la fecha de septiembre; los proyectos SA.PY.2.7. "Dotación de Aulas de equipos y muebles", SA.PY.2.8. "Mantenimiento dotación de aulas", SA.PY.2.10. "Mantenimiento de las oficinas" y SA.PY.2.11. "Adquirir bibliografía física y Digital" para ninguna de las cuatro sedes presenta avances en sus metas, el subsistema manifestó que están adelantando gestiones para estos temas; el proyecto SA.PY.2.12. "Acceso a bases de datos (bibliografía)" se indicó que si reportaron 2 unidades de avance al corte informado; el proyecto SA.PY.2.13. "Dotación de equipos y muebles para Bibliotecas" no se reporta avance al corte de septiembre; en el proyecto SA.PY.3.1. "Reemplazo de equipos de cómputo, comunicaciones y servidores" ninguna de las sedes tiene reporte de avance y SA.PY.3.1. "Adquisición de equipos de cómputo, comunicaciones y servidores" para las sedes de Neiva y Pitalito aún no se tiene avance en la meta propuesta; por último, en el proyecto SA.PY.5.1. "Definir y desarrollar Plan de formación" en la unidad # Administrativos y Operativos formados al corte no se tiene avance en esta unidad de medida, sin embargo, el proceso menciona que se tienen 7 administrativos en proceso de formación.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Con base en la revisión efectuada, la Oficina de Control Interno, a partir de la información recopilada en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) realizado por la Oficina Asesora de Planeación, al cierre del segundo trimestre de 2023; se concluye que, a través del análisis de las actividades que no presentaron avance en el logro de las metas hasta el 30 de junio de este año fiscal, los cinco subsistemas del PDI requieren fortalecer y orientar sus acciones hacia el estricto cumplimiento de todas las actividades comprometidas en cada proyecto que conforma su propio subsistema.

De igual manera, es esencial promover una colaboración coordinada en todos los niveles con los responsables de cada actividad, con el objetivo de lograr una comprensión más sólida, una sinergia efectiva y una planificación más precisa para cumplir con las metas propuestas. La comunicación constante es un pilar fundamental en la interacción entre los diversos actores de un mismo subsistema.

En virtud de lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones con el propósito de impulsar la mejora continua en este fundamental procedimiento:

- Dar prioridad al desarrollo y ejecución de las actividades que aún no han mostrado avance.
- Reforzar internamente la comunicación en cada subsistema para mejorar la recopilación de datos y evidencias que respalden el avance de sus respectivas metas.

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	14 de 14
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

- Llevar a cabo sesiones de socialización con cada subsistema, donde se analicen y evalúen todas las unidades de medida para establecer su pertinencia, especificidad y relevancia.
- Proporcionar retroalimentación directa a todos los subsistemas para fortalecer la comunicación en los informes trimestrales de avances que estos presenten.

Elaborado por:	Gabriel Enrique Argüello Martínez	Firma		Fecha	24/11/2023
Elaborado por:	Santiago Castañeda Narváez	Firma		Fecha	24/11/2023
Aprobado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	24/11/2023

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co. link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.