

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2009-2013 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Estrategia 1. Gobernabilidad					
Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY-1.1.1. Normatividad	64.064.787	35.373.141	92,24%	7,48%	6,90%
PY 1.1.3. Mejoramiento Relaciones con la Comunidad Universitaria	792.293.516	665.034.120	89,70%	92,52%	82,99%
TOTAL	856.358.303	700.407.261		100%	89,89%

Estrategia 2. Proyección Social					
Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY.2.1.1 Fortalecimiento USCO - Egresados	259.699.628	233.943.685	100,00%	5,89%	5,89%
PY.2.1.2 Consolidación de grupos de Proyección Social de la USCO	4.147.841.361	3.302.533.322	96,07%	94,11%	90,41%
TOTAL	4.407.540.989	3.536.477.007		100%	96,30%

Estrategia 3. Formación e Investigación					
Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY.3.1.1 Acreditación y Reacreditación de Programas de Pregrado	1.298.194.229	875.367.239	72,27%	7,23%	5,20%
PY.3.1.2 Autoevaluación de Programas de Postgrado	90.000.000	0	92,00%	0,50%	0,46%
PY.3.1.3 Certificación de Laboratorios y Talleres	206.047.573	72.464.545	10,00%	1,15%	0,11%
PY.3.2.1 Creación de ciclos básicos y propedéuticos	69.999.700	37.617.593	100,00%	0,39%	0,39%
PY.3.2.2 Nuevos proyectos académicos (Incluidos los técnicos y Tecnológicos)	289.793.102	202.486.965	60,99%	1,61%	0,52%
PY.3.2.3 Incorporación de la cultura del emprendimiento a la estructura académica de la USCO	43.134.000	39.458.800	45,00%	0,24%	0,11%
PY.3.2.4 Formación y Capacitación de Docentes	1.383.229.588	1.086.893.908	100,00%	7,70%	7,70%
PY.3.3.1 Formación de Alto Nivel para la Investigación y el Emprendimiento, FANIE (COMISIONES DE ESTUDIO)	2.175.391.920	2.004.235.851	100,00%	12,11%	12,11%
PY.3.3.2 Consolidación de los grupos de investigación)	2.005.684.718	1.747.565.948	97,36%	11,17%	11,17%
PY.3.3.3 Producción Editorial como soporte a la investigación	592.511.724	479.043.641	96,10%	3,30%	3,30%
PY.3.3.4 Gestión para la Financiación de Proyectos De Investigación	8.896.651.296	7.552.164.042	100,00%	49,53%	49,53%
PY.3.3.5 Membresía a redes del conocimiento e investigación	359.664.000	344.550.722	100,00%	2,00%	2,00%
PY.3.3.6 Patentes, Propiedad Intelectual y Registros de Marca	49.902.000	6.702.000	80,00%	0,28%	0,22%
PY.3.3.7 Creación de Centros de Investigación	70.864.326	49.391.034	56,00%	0,39%	0,22%
PY.3.4.1 Implementación de programas académicos con DOBLE TITULACIÓN	15.000.000	4.211.997	40,00%	0,08%	0,03%

PY.3.4.2 Convenios con universidades del país o del exterior para Intercambio De Docentes y Estudiantes	414.726.336	412.818.418	100,00%	2,31%	2,31%
TOTAL	17.960.794.512	14.914.972.703		100%	95,40%

Estrategia 4. Desarrollo Administrativo, Financiero y de Infraestructura Física					
Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY.4.1.1 Hacia las certificaciones ISO 9001:2000 y NTCGP-1000	280.792.046	238.074.150	100,00%	1,05%	1,05%
PY.4.1.2 Clima Organizacional para una USCO Competitiva	43.500.000	42.261.058	97,50%	0,16%	0,16%
PY.4.2.1 Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física (PLANTA FÍSICA TODAS LAS SEDES)	17.825.998.286	10.511.098.418	100,00%	66,45%	66,45%
PY.4.2.1 Dotación y Mantenimiento de equipos (DOTACIÓN OFICINAS Y AULAS TODAS LAS SEDES)	3.912.720.723	3.149.067.544	77,66%	14,59%	11,33%
PY.4.2.1 Dotación y mantenimiento de Equipos e insumos de laboratorios (DOTACIÓN LABORATORIOS TODAS LA SEDES)	4.757.448.865	4.024.454.336	83,75%	17,73%	14,85%
PY.4.2.2 Nuevo Campus Universitario	5.200.000	4.320.000	100,00%	0,02%	0,02%
TOTAL	26.825.659.920	17.969.275.506		100%	93,86%

Estrategia 5. Sostenibilidad Ambiental					
Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY.5.1.1 Promoción de la Educación Ambiental y Formación Ecológica	138.888.019	122.825.766	89%	52,42%	46,39%
PY.5.1.2 Revisión del cumplimiento de Normas Ambientales por la USCO	108.511.886	97.035.408	75%	40,96%	30,72%
PY.5.1.3 Realización de Estudios de Investigación Ambientales en la región Surcolombiana	17.548.340	6.993.920	100%	6,62%	6,62%
TOTAL	264.948.245	226.855.094		100%	83,73%

Estrategia 6. Desarrollo Humano					
Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY.6.1.1 Formación y Capacitación al personal administrativo y Operativo	678.452.107	552.060.784	98%	12,96%	12,70%
PY.6.1.2 Preparación de Estudiantes en pruebas SABER PRO	187.513.182	104.011.045	91%	3,58%	3,25%
PY.6.2.1 Bienestar Universitario: Todos somos USCO	2.795.594.209	2.272.164.358	92,47%	53,42%	45,45%
PY.6.2.2 Prevención, Negociación y Resolución De Conflictos: Cultura para la inclusión social y la Paz	177.557.904	75.921.931	62%	3,39%	2,10%
PY.6.2.3 USCO: No a los vicios y ETV por un ambiente sano	1.394.326.664	1.175.317.214	86,52%	26,64%	20,31%
TOTAL	5.233.444.066	4.179.475.332		100%	83,83%

Estrategia 7. Desarrollo Tecnológico					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Proyecto	Recurso Asignado (POAI)	Recurso Ejecutado Dic. 31/12	Logro Avance Dic./12	Porcentaje de Participación	Avance ponderado en el Cuatrienio
PY.7.1.1 SISTEUSCO Para la incorporación definitiva de las TIC a la operatividad de la USCO	295.223.800	127.460.166	81,45%	9,18%	7,48%
PY.7.2.1 Educación Virtual (Dotaciones Aulas Multimediales)	441.755.022	292.292.535	71,71%	13,73%	9,85%
PY.7.2.2 Compra, desarrollo, dotación y mantenimiento de Software y Hardware para la gestión tecnológica en la USCO	2.479.420.158	2.109.704.209	79%	77,09%	60,90%
TOTAL	3.216.398.980	2.529.456.910		100%	78,22%

Estrategia	Recurso Asignado 2009-2012 (POAI)*	Recurso Ejecutado Durante el Cuatrienio Dic. 31/12	Porcentaje de Participación	Meta en porcentaje de avance a 2012	Avance ponderado durante el Cuatrienio
Gobernabilidad	\$ 856.358.303	\$ 700.407.261	1,46%	89,89%	1,31%
Proyección social	\$ 4.407.540.989	\$ 3.536.477.007	7,50%	96,30%	7,22%
Formación e Investigación	\$ 17.960.794.512	\$ 14.914.972.703	30,56%	95,40%	29,16%
Desarrollo Administrativo, Financiero, y de Infraestructura Física	\$ 26.825.659.920	\$ 17.969.275.506	45,65%	93,86%	42,84%
Sostenibilidad Ambiental	\$ 264.948.245	\$ 226.855.094	0,45%	83,73%	0,38%
Desarrollo Humano	\$ 5.233.444.066	\$ 4.179.475.332	8,91%	83,83%	7,47%
Desarrollo Tecnológico	\$ 3.216.398.980	\$ 2.529.456.910	5,47%	78,22%	4,28%
TOTAL	\$ 58.765.145.015	\$ 44.056.919.813			92,66%

* POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones. Fuente: Oficina Asesora de Planeación