


I EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2018

OFICINA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Equipo de Trabajo



Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional (2016-2017)


Recomendaciones e Informe de Pares Académicos (Visita de Pares) (2017)

Resolución de Acreditación No. 11233 (2018)

Nueva normatividad Aseguramiento de la Calidad (Decreto 1280 Acuerdo CESU 01) (2018)



Subsistemas Plan de Desarrollo



Proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional

Rango de calificación de nivel de eficacia

Nivel de eficacia (%)	Rango de cumplimiento
Muy Bajo (MB)	0-20
Bajo (B)	21-40
Medio (M)	41-60
Alto (A)	61-80
Muy Alto (MA)	Superior a 81



CONVENCIONES	
0% - 20%	Muy Bajo (MB)
21% - 40%	Bajo (B)
41% - 60%	Medio (M)
61% - 80%	Alto (A)
81% - 100%	Muy Alto (MA)
N/A	Cuando el proyecto no inicia en el año 2018

**Resultado
I Evaluación**

PROMEDIO DE AVANCE GENERAL	METAS	RECURSOS
		35%
SUB. FORMACIÓN	22%	75,05%
SUB. INVESTIGACIÓN	61%	80,8%
SUB. PROYECCIÓN SOCIAL	40%	100%
SUB. BIENESTAR U.	21%	99%
SUB. ADMINISTRATIVO	16%	83%

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
1	Inducción a miembros de la dirección académica y administrativa de la Universidad (Consejos: Superior Universitario, Académico y de Facultades; y Comité Administrativo).	N/A	50%	50%	50%	\$5.429.913	N/A	\$5.360.213	\$69.700	98,72%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
2	Elaboración y presentación del proyecto de actualización del Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad	N/A	10%	10%	50%	\$9.000.000	N/A	\$8.351.330	\$648.670	93%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
3	Elaboración y presentación del proyecto de actualización del Estatuto de los Profesores de la Universidad	N/A	10%	10%	20%	\$10.000.000	N/A	\$9.515.018	\$484.982	95%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
4	Elaboración del Instrumento de Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana	N/A	25%	25%	25%	\$4.000.000	N/A	\$0	\$4.000.000	0%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
6	Proyecto "Escuela de Liderazgo con énfasis en participación"	N/A	80%	80%	100%	\$25.000.000	N/A	\$24.835.433	\$164.567	99%
6	Número de estudiantes de primero a cuarto semestre de programas de pregrado por periodo académico participando en la Escuela de Liderazgo	N/A	0%	0%	0%		N/A			

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
7	Creación de la Política de Inclusión de la Universidad Surcolombiana e implementación	N/A	80%	80%	100%	\$4.000.000	N/A	\$2.580.480	\$1.419.520	65%
7	Implementación de estrategias en el marco de la política de inclusión de la Universidad Surcolombiana	N/A	20%	20%	20%		N/A			

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
9	Aumentar en un 5% la planta docente de tiempo completo para el cumplimiento de las funciones misionales de la USCO.	N/A	25%	25%	25%	\$2.000.000	N/A	\$2.000.000	\$0	100%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
10	Creación de la Política de Relevo generacional de la Universidad Surcolombiana.	N/A	0%	0%	0%	\$2.000.000	N/A	\$0	\$2.000.000	0%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
11	Elaboración del documento de la Política académica Institucional que defina y regule todos los currículos y Planes de Estudio de los programas académicos con base en los criterios de integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad y la reasignación de los créditos académicos para la	N/A	50%	50%	70%	\$11.151.000	N/A	\$11.151.000	\$0	100%
11	Evaluación y reforma curricular en los Programas Acreditados.	N/A	0%	0%	0%		N/A			
11	Número de PEP actualizados de conformidad con la nueva política académica.	N/A	0%	0%	0%		N/A			
11	Número de PEP actualizados de conformidad con la nueva política académica.	N/A	0%	0%	0%		N/A			

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
16	Creación de un Centro de Costos para soportar las solicitudes de adquisiciones bibliográficas de los programas académicos de pregrado y postgrados	N/A	0%	0%	0%	\$2.000.000	N/A	\$2.000.000	\$0	100%
16	Revisión bibliográfica y de bases de datos en coherencia con los desarrollos de las áreas del conocimiento y las colecciones registradas en el Sistema de Bibliotecas	N/A	0%	0%	0%		N/A			

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
13	Estatuto de Propiedad Intelectual de la USCO actualizado.	N/A	100%	100%	100%	\$0	N/A	\$0	\$0	N/A
13	Productos de propiedad intelectual registrados en la SIC y dirección nacional de derechos de autor.	N/A	43%	43%	43%		N/A			
13	Productos de propiedad intelectual con resolución de concedidas por la SIC	N/A	33%	33%	33%		N/A			

**** Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Total Recurso Asignado	Evaluación del Recurso Asignado			Ejecución (%)
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)		Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
14	Estatuto de investigación de la USCO actualizado.	N/A	50%	50%	80%	\$3.000.000	N/A	\$1.773.333	\$1.226.667	59%
14	Líneas de Investigación por facultad aprobadas.	N/A	86%	86%	86%		N/A			
14	Grupos de investigación en interacción con Redes de Conocimiento certificadas.	N/A	0%	0%	0%		N/A			
14	1 docente Investigador en categoría Emerito en el escalafon Colciencias	N/A	0%	0%	0%		N/A			
14	6 Docentes Investigadores categorizados en Senior en el escalafon Colciencias	N/A	67%	67%	67%		N/A			
14	20 Docentes Investigadores categorizados en Asociados en el escalafon Colciencias	N/A	85%	85%	85%		N/A			
14	44 Docentes Investigadores categorizados en Junior en el escalafon Colciencias	N/A	95%	95%	95%		N/A			
14	5 Grupos de Investigación categorizados en A1 del escalafon Colciencias	N/A	60%	60%	60%		N/A			
14	8 Grupos de Investigación categorizados en A del escalafon Colciencias	N/A	75%	75%	75%		N/A			
14	14 Grupos de Investigación categorizados en B del escalafon Colciencias	N/A	86%	86%	86%		N/A			
14	15 Grupos de Investigación categorizados en C del escalafon Colciencias	N/A	87%	87%	87%	N/A				

**Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
17	100% de procedimientos actualizados para la recolección, organización, producción y publicación de la información institucional en el sistema de información integrado de la VIPS.	N/A	70%	70%	80%	\$5.000.000	N/A	\$5.000.000	\$0	100%
17	Cinco módulos del Sistema de Información integrado para la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.	N/A	20%	20%	20%		N/A			

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
22	Un Plan Estratégico de CTI+D 2018-2023.	N/A	80%	80%	80%	\$12.000.000	N/A	\$10.000.000	\$2.000.000	83%

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
12	Siete proyectos estratégicos de desarrollo científico en articulación con la comunidad académica nacional e internacional.	N/A	0%	0%	0%	\$0	N/A	\$0	\$0	N/A
12	Promover el aprendizaje de idiomas a través de la inmersión en culturas extranjeras para facilitar la inserción en un mundo globalizado.	N/A	100%	100%	100%	\$0	N/A	\$0	\$0	N/A

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
15	Un estudio para evaluar el impacto social de las prácticas profesionales y las pasantías.	N/A	0%	0%	\$8.000.000	N/A	\$8.000.000	\$0	100%	
15	Un estudio para evaluar el impacto de los proyectos solidarios de proyección social.	N/A	60%	60%		N/A				

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

Evaluación Metas - Subsistema Bienestar Universitario

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
8	Socialización del Portafolio de servicios de Bienestar Universitario	N/A	2%	2%	2%	\$3.000.000	N/A	\$3.000.000	\$0	100%
8	Elaboración y difusión de boletines informativos digitales sobre el portafolio de servicios de bienestar universitario	N/A	11%	11%	11%		N/A			

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
20	Estudio para definir la evaluación periódica de los programas, proyectos y servicios de Bienestar Universitario, y determinar la pertinencia e impacto de los mismos.	N/A	90%	90%	\$2.500.000	N/A	\$2.466.667	\$33.333	99%	
20	Aplicación del instrumento de evaluación periódica de los servicios de bienestar universitario.	N/A	0%	0%		N/A				
20	Aplicación del instrumento de evaluación periódica de los servicios de bienestar universitario.	N/A	0%	0%		N/A				

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
5	Proyecto de actualización de la estructura organizacional y administrativa	N/A	100%	100%	100%	\$0	N/A	\$0	\$0	N/A

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
18	Plan de capacitación del personal administrativo y trabajadores oficiales orientado a la cualificación en competencias de desempeño y de mejoramiento de la gestión.	N/A	20%	20%	20%	\$225.200.000	N/A	\$186.419.373	\$38.780.627	83%
18	Número de personas participando del Plan de Capacitación.	N/A	20%	20%	22%		N/A			

****Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
19	Formulación de un Modelo de Autoevaluación Institucional que referencia la metodología del proceso de autoevaluación, con base en los lineamientos institucionales (PEU) nacionales e internacionales.	N/A	0%	0%	0%	\$0	N/A	\$0	\$0	N/A
19	Formulación de un Modelo de Autoevaluación Institucional que referencia la metodología del proceso de autoevaluación, con base en los lineamientos institucionales (PEU) nacionales e internacionales.	N/A	0%	0%	0%		N/A			
19	Formulación de un Modelo de Autoevaluación Institucional que referencia la metodología del proceso de autoevaluación, con base en los lineamientos institucionales (PEU) nacionales e internacionales.	N/A	0%	0%	0%		N/A			
19	Formulación de un Modelo de Autoevaluación Institucional que referencia la metodología del proceso de autoevaluación, con base en los lineamientos institucionales (PEU) nacionales e internacionales.	N/A	0%	0%	0%		N/A			
19	El Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad en concordancia con las necesidades de los procesos de Renovación de Registros, Acreditación y Renovación de Acreditación Institucional y de programas académicos de pregrado y postgrado.	N/A	0%	0%	0%		N/A			

**** Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)**

No. Proyecto	Actividad / Acción	Evaluación de Metas				Evaluación del Recurso Asignado				
		Seguimiento al Cumplimiento de Metas (%)		Estado de la Oportunidad de Mejora (%)	Proyección de Cumplimiento del Indicador (%) (**)	Total Recurso Asignado	Seguimiento a la ejecución del Recurso Asignado (\$)		Saldo Recurso Asignado	Ejecución (%)
		Primer Semestre Avance	Segundo Semestre Avance				Primer Semestre Ejecución	Segundo Semestre Ejecución		
21	Un inventario de los recursos de apoyo académico existentes en la Universidad (laboratorios, equipos, otros) y el estado actual de los mismos	N/A	0%	0%	0%	\$0	N/A	\$0	\$0	N/A

***Anual (Metas de Producto en Porcentaje 2018)*

Rango de calificación de nivel de eficacia

Nivel de eficacia (%)	Rango de cumplimiento
Muy Bajo (MB)	0-20
Bajo (B)	21-40
Medio (M)	41-60
Alto (A)	61-80
Muy Alto (MA)	Superior a 81



CONVENCIONES	
0% - 20%	Muy Bajo (MB)
21% - 40%	Bajo (B)
41% - 60%	Medio (M)
61% - 80%	Alto (A)
81% - 100%	Muy Alto (MA)
N/A	Cuando el proyecto no inicia en el año 2018

Resultado I Evaluación

Subsistemas	2018	
	Metas	Proyectado
General	35%	38%
Formación	22%	29%
Investigación	61%	61%
P.Social	40%	40%
Bienestar	21%	23%
Administrativo	16%	16%