



INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR									
Fecha de elaboración del informe	DD	MM	AAAA	Nombre del supervisor o interventor	Período de seguimiento	Del	al	Informe número	4
	30	12	2022	ALFONSO MARIQUE MEDINA		30/12/2022			
Cargo	Vicerrector de Investigación y Proyección Social								
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social								
Nombre del apoyo a la supervisión	Jhonatan Ruiz León								
Cargo	Apoyo a la supervisión								
Nombre del apoyo a la supervisión	Yuly Rocío Gutiérrez Tao								
Cargo	Apoyo a la supervisión								
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
BPIN	Nombre del proyecto								
2020000100461	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
OCAD	Descripción Alcance del Proyecto								
	OCAD de Gerencia, Tecnología e Innovación								
Plazo Inicial (meses)	Descripción Alcance del Proyecto								
30 meses	Sistema de gestión de conocimiento en educación								
3. ALCANCE ENTREGABLES:									
Indicador	Medido a través de:	Cantidad	Porcentaje de cumplimiento						
Documentos de investigación	Número de libros y/o capítulos	5	12 %						
Documentos de planeación	Número de documentos	2	12%						
Servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	Número de actores	4	0 %						
Proyectos financiados para la investigación y generación de nuevo conocimiento	Número de proyectos	30	0%						
Convocatorias Realizadas	Número	3	33.33 %						
				Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado	Votación aprobación del proyecto	No
					08	29/08/2021	\$3.197.516.165	SI	
								X	



Informes técnicos y financieros de ejecución presentados	Número	12	33.33%
Viajes internacionales realizados	Número	4	0%

Localización	Departamento	Huila	No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución	Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Municipio	Neiva			Directas	ACTel	Dinero	Especie
	Corregimiento	No aplica	466	SI	N			
	Vereda	No aplica		O				
	Otro	No aplica		X		N/A	X	X
	Avance de ejecución		% GESPROY	Sector		Área de influencia		Alertas no subsanadas (GESPROY)
Físico		11.92 %	Ciencia, Tecnología e Innovación		Según la Ley 388 de 1997		Urbanario	
Financiero		9.61 %	Rural		X		Todas las alertas hasta la fecha han sido subsanadas.	
4. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO								
No. Contrato	Nombre del Contratista	Identificación	Fecha de inicio	Fecha final	Objeto			Valor total del contrato
VIPS-SPGR-011 A 2022	Diego Alejandro Vega Medina	1.082.158.079	21-01-2022	30-06-2022	Coordinar el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461 en el Municipio de La Plata.			\$18,726,443
VIPS-SPGR-012 A 2022	Jose Alberto Roza Ruiz	1.075.287.620	21-01-2022	30-12-2022	Formular Lineamientos de Política Pública en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461			\$42,902,571
VIPS-SPGR-014 A 2022	Mónica Mayelly Arguello Martínez	1.075.229.752	21-01-2022	30-12-2022	Coordinar el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en			\$39,793,691



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

					educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461 en el Municipio de Neiva	
VIPS-SPGR-015 A 2022	Claudia Patricia Castro Javeña	1.075.271.259	21-01-2022	30-12-2022	Coordinar el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461 en el Municipio de Garzón.	\$39,793,691
VIPS-SPGR-038 A 2022	Andrea del Pilar Pérez Castro	1.075.289.072	27-01-2022	30-12-2022	Coordinar el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461 en el Municipio de Pitalito.	\$39,091,449
VIPS-SPGR-049 A 2022	Julían Andrés Loaiza de la Pava	15.931.444	28-01-2022	30-06-2022	Liderar la construcción del sistema de monitoreo y evaluación Garantizar el rediseño de los lineamientos de política pública	\$13,676,154
VIPS-SPGR-050 A 2022	Sara Victoria Alvarado Salgado	41.776.875	28-01-2022	30-06-2022	Coordinar el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461 en el Municipio de Neiva	\$16,344,671
VIPS-SPGR-051 A 2022	Oscar Armando Jaramillo García	4.431.874	28-01-2022	30-06-2022	Apoyar a los dinamizadores Municipales en el diseño y desarrollo del trabajo de campo para la consolidación de los semilleros de investigación y la formación los magíster, doctores y postdoctores en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN	\$15,343,979



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

					2020000100461	
VIPS-SPGR-016 A 2022	Marcela Mazabel Romero	36.314.620	21-01-2022	30-12-2022	Prestar servicios profesionales para la realización de la contabilidad en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461	\$19,996,845
VIPS-SPGR-035 A 2022	Angie Lorena Valdés Falla	1.082.805.603	24-01-2022	30-06-2022	Prestar servicios en la ejecución de las actividades administrativas en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461	\$18,258,282
VIPS-SPGR-037 A 2022	Yuly Andrea Trujillo Rivera	1.081.513.849	27-01-2022	30-06-2022	Asesorar jurídicamente los procesos contractuales en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461	\$12,954,896
VIPS-SPGR-003 A 2022	Jhonatan Ruiz León	1.110.540.432	17-01-2022	30-12-2022	Prestar los servicios profesionales como apoyo a la supervisión del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el Dpto. del Huila BPIN 2020000100461.	\$40,261,852
VIPS-SPGR-048 A 2022	Yuly Rocío Gutiérrez Tao	1.075.263.611	28-01-2022	30-12-2022	Prestar los servicios profesionales como apoyo a la supervisión del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el Dpto. del Huila BPIN 2020000100461.	\$19,487,204
OC - 019- 2022	Sonia Rúa Valderrama	26.542.521	22-04-2022	15-12-2022	Suministro de almuerzos y refrigerios en desarrollo de talleres de proyecto denominado fortalecimiento del sistema de	\$32.200.000



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

					gestión de conocimiento en educación para el departamento del Huila BPIN 2020000100461 de la vigencia 2022.	
VIPS-SPGR-064 B 2022	Angie Lorena Valdés Falla	1.082.805.603	22-07-2022	30-12-2022	Prestar servicios en la ejecución de las actividades administrativas en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461	\$18,609,402
VIPS-SPGR-065 B 2022	Yuly Andrea Trujillo Rivera	1.081.513.849	22-07-2022	30-12-2022	Asesorar jurídicamente los procesos contractuales en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461	\$13,375,509
VIPS-SPGR-071 B 2022	Diego Alejandro Vega Medina	1.082.158.079	16-08-2022	30-12-2022	Coordinar el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento en educación para el Departamento del Huila código BPIN 2020000100461 en el Municipio de la Plata.	\$15,800,436
VIPS SPGR-100-B2022	Martha Cecilia Lozano Ardila	41.756.362	05-10-2022	30-12-2022	Liderar el rediseño de los lineamientos de políticas públicas para los Municipios de Neiva y Pitalito (Huila) en el marco del Proyecto BPIN 2020000100461	\$7,738,971
VIPS SPGR-083-B2022	Sara Victoria Alvarado Salgado	41.776.875	19-09-2022	30-12-2022	Prestar los servicios profesionales para la coordinación del desarrollo científico del proyecto BPIN 2020100000461 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el Departamento del Huila	\$10,968,135
VIPS-SPGR-	Oscar Armando	4.431.874	19-09-2022	30-12-2022	Prestar los servicios para la coordinación del	\$10,296,618



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT. 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

0084 B 2022	Jaramillo García				subsistema de formación del proyecto BPIN 2020100000461 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el Departamento del Huila	
OC - 130 - 2022	Francy Eliena Camacho Sánchez	36.183.257	20-10-2022	04-12-2022	Adquisición de materiales de papelería e implementos de oficina, dispositivos periféricos de salida, almacenamiento y otros para la utilización en el desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el Departamento del Huila" BPIN 2020000100461 de la vigencia 2022	\$58,127,840
VALOR TOTAL						\$503,648,639
No aplica						
5 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)						
6 LOCALIZACIÓN						

Las actividades se vienen desarrollando en cuatro municipios (Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 5 # 23 -40 barrio Sevilla, en donde se encuentran las instalaciones del grupo de investigación PACA de la Universidad Surcolombiana, a continuación, se relaciona material audiovisual del sitio donde se desarrollan las actividades.





7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

- Se revisaron los documentos necesarios para efectuar los pagos a los contratistas, los informes mensuales, el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato, soportes de pago al mes correspondiente.
- Se dio Aval mediante oficio, para los desplazamientos en los meses de noviembre y diciembre.
- Fue revisado el aplicativo GESPROY, verificando que no hay alertas y dando viabilidad para su respectivo cargue.
- Se realizaron las recomendaciones pertinentes a los informes mensuales del proyecto, en temas de evidencias y anexos, de igual forma al informe trimestral.
- Se envió aval para el cargue de la reprogramación en el GESPROY.
- Se recibió la papelería que corresponde al contrato que se realizó para tal fin.
- Se apoyó en la revisión, observación y respectiva viabilidad para la realización de la convocatoria de estancia de investigación a nivel de maestría.
- Se realizó el comité técnico para la convocatoria de la estancia de investigación a nivel de maestría
- Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

A continuación, se presenta el presupuesto aprobado.

CÓDIGO DEL CONTRATO:	PERIODO DESDE: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME:			12-12-2022			
	MONTO APROBADO (\$):			ACUMULADOS			SALDOS			
RUBROS	SGR	USDC	CMDE	SGR	USDC	CMDE	SGR	USDC	CMDE	
	Talento humano	\$ 2.082.875.810	\$ 234.980.054	\$ 109.802.359	\$ 2.427.438.222	\$ 396.878.962	\$ 90.325.826	\$ 42.134.456	\$ 1.696.996.949	\$ 144.624.228
Capacitación y participación en eventos	\$ 148.332.475	\$ 0	\$ 0	\$ 148.332.475	\$ 42.793.140	\$ 0	\$ 0	\$ 105.543.335	\$ 0	\$ 0
Materiales, insumos y documentación	\$ 33.968.100	\$ 0	\$ 0	\$ 33.968.100	\$ 33.968.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Protección de patrimonio y divulgación	\$ 380.100.820	\$ 0	\$ 0	\$ 380.100.820	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 380.100.820	\$ 0	\$ 0
Gastos de viaje	\$ 112.832.792	\$ 0	\$ 0	\$ 112.832.792	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.832.792	\$ 0	\$ 0
Administrativos	\$ 261.338.311	\$ 75.264.405	\$ 0	\$ 276.502.716	\$ 100.173.194	\$ 6.102.762	\$ 0	\$ 81.165.117	\$ 9.198.643	\$ 0
Interventoría	\$ 178.067.867	\$ 0	\$ 0	\$ 178.067.867	\$ 66.830.536	\$ 0	\$ 0	\$ 111.237.331	\$ 0	\$ 0
Otros	\$ 0	\$ 55.080.240	\$ 0	\$ 55.080.240	\$ 0	\$ 7.404.120	\$ 0	\$ 0	\$ 47.676.120	\$ 0
TOTAL	\$ 3.197.516.165	\$ 306.304.699	\$ 109.602.359	\$ 3.612.424.222	\$ 640.659.892	\$ 103.826.708	\$ 42.134.456	\$ 2.566.876.338	\$ 201.488.991	\$ 67.467.962



CUADRO

En el siguiente cuadro se encuentran los consolidados financieros por los rubros en la MGA y se establecen los saldos a la fecha:

CÓDIGO DEL CONTRATO:	PERIODO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME: 2022				12-12-
	MONTO APROBADO (\$):				MES 12				TOTAL
RUBROS	COFINANCIACION		CONTRAPARTIDA		TOTAL	SGR	CONTRAPARTIDA		TOTAL
	SGR	USCO	CINDE	CINDE			USCO	CINDE	
Talento humano	\$ 2.082.875.810	\$ 234.960.054	\$ 109.602.359		\$ 2.427.438.222	\$ 188.654.745	\$ 90.325.826	\$ 42.134.495	\$ 321.025.068
Capacitación y participación en eventos	\$ 148.332.475				\$ 148.332.475	\$ 10.202.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.202.500
Materiales, insumos y documentación	\$ 33.968.100				\$ 33.968.100	\$ 33.969.100	\$ 0	\$ 0	\$ 33.968.100
Protección de conocimiento y divulgación	\$ 980.100.820				\$ 980.100.820	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos de viaje	\$ 112.832.782				\$ 112.832.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Administrativos	\$ 261.398.311	\$ 15.284.405			\$ 276.682.716	\$ 32.659.246	\$ 6.105.792	\$ 0	\$ 38.765.038
Supervisión	\$ 178.067.967				\$ 178.067.967	\$ 29.148.728	\$ 0	\$ 0	\$ 28.148.728
Otros		\$ 55.080.240			\$ 55.080.240	\$ 0	\$ 7.404.120	\$ 0	\$ 7.404.120
TOTAL	\$ 3.197.516.165	\$ 306.304.699	\$ 109.602.359		\$ 3.612.423.222	\$ 293.543.320	\$ 103.835.708	\$ 42.134.495	\$ 439.513.524

EJECUCIÓN

Durante el segundo trimestre del 2022, se realizaron las siguientes actividades administrativas, en el marco de ejecución del proyecto titulado "Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el departamento del Huila" identificado con código BPIN 2020000100461:

1. Presentación del informe técnico y financiero del segundo trimestre de 2022
2. Revisión en su respectiva viabilidad para la realización de la convocatoria de estancia de investigación a nivel de maestría
3. Cargue de la información de ejecución en el aplicativo GESPROY.
4. Recepcionar y revisar los documentos entregados por los contratistas por prestación de servicios que ejecutan actividades en el marco del proyecto.



5. Revisar las solicitudes de gastos de desplazamiento con el fin de realizar el primer taller de convocatoria para la conformación de los sembreros de investigación.
6. Se revisó el proceso contractual referente a la adquisición de materiales en el marco de la ejecución de las actividades del proyecto y por último se supervisó la entrega de los materiales y papelería que se habían contratado.

9. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha se ha cumplido lo establecido en el cronograma del proyecto, debido a que se realizó reprogramación de actividades en el mes de septiembre por retrasos en las siguientes actividades:

- Apoyo a la realización de treinta (30) investigaciones a nivel de Magister en el campo de la Educación, a través de estancias de investigación en los Grupos de Investigación, incrementando la capacidad investigativa mediante (30) investigaciones que fortalezcan el Sistema de Gestión de Conocimiento de los 4 municipios del Departamento.
- Incrementar la gestión del conocimiento científico, mediante el apoyo a la realización de desarrollo de (12) tesis doctorales a través de estancias de investigación en los Grupos de Investigación, que se constituyan en la base de planes y programas que fortalezcan la educación de calidad con equidad en los diferentes territorios del Departamento del Huila
- Incrementar la gestión del conocimiento científico y el talento humano de alto nivel en el Huila, a través de la realización de (4) estancias investigativas a nivel postdoctoral, que permita profundizar conocimientos en temas especializados que fortalezcan la educación de calidad con equidad del Departamento del Huila.

10. PAGOS REALIZADOS

Nota: El valor de pagos con corte al 15/12/2022 es por el valor de **\$347.096.512**



Pagos		Valor	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
Propios	\$414.907.057,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$414.907.057,00	
SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e Innovación	\$3.197.516.165,00	\$347.096.512,00	\$0,00	\$0,00	\$2.850.419.653,00	
Total	\$3.612.423.222,00	\$347.096.512,00	\$0,00	\$0,00	\$3.265.326.710,00	\$0,00

ID	Fecha Pago	Beneficiario	No Contrato	Valor
1	18/11/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$ 1.755.604
2	18/11/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS SPGR 065 B2022	\$ 2.523.681
3	18/11/2022	JARAMILLO GARCIA ARMANDO ARGUELLO MARTINEZ	VIPS-SGR-051	\$ 12.012.721
4	18/11/2022	MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$ 3.511.208
5	18/11/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	VIPS SPGR 071 B2022	\$ 3.511.208
6	18/11/2022	ALVARADO SALGADO VICTORIA	VIPS SPGR 083 B2022	\$ 1.290.369
7	18/11/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$ 3.511.208
8	18/11/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$ 3.511.208
9	18/11/2022	JARAMILLO GARCIA ARMANDO	VIPS SPGR 084 B2022	\$ 1.211.367
10	18/11/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$ 1.755.604
11	18/11/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$ 3.785.521
12	18/11/2022	ALVARADO SALGADO VICTORIA	VIPS-SGR-050	\$ 9.570.235
13	18/11/2022	LOAIZA ANDRES	VIPS-SGR-049	\$ 10.706.989
14	18/11/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS SPGR 064 B2022	\$ 3.511.208
15	16/11/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	OP 22000535	\$ 214.000
16	16/11/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	OP 22000532	\$ 214.000
17	16/11/2022	MACIAS TAMAYO	OP 22000530	\$ 5.873.000



18	16/11/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	OP 22000533	\$	215.000	
19	16/11/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	OP 22000531	\$	200.000	
20	16/11/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	OP 22000534	\$	200.000	
21	4/11/2022	MACIAS TAMAYO	PACA-SGR-094	\$	565.350	
22	26/10/2022	MACIAS TAMAYO	RG-057 A RG-062	\$	5.954.700	
23	26/10/2022	JAIMIE SALAS ROBERTO	RG-059	\$	200.000	
24	24/10/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	RG-053	\$	225.000	
25	24/10/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	RG-054	\$	200.000	
26	24/10/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	RG-055	\$	200.000	
27	24/10/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	RG-056	\$	214.000	
28	21/10/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	1.755.604	
29	21/10/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208	
30	21/10/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521	
31	21/10/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208	
32	21/10/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208	
33	21/10/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS SPGR 065 B2022	\$	2.523.681	
34	21/10/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	VIPS SPGR 071 B2022	\$	3.511.208	
35	21/10/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS SPGR 064 B2022	\$	3.511.208	
36	21/10/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604	
37	23/09/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	1.755.604	
38	23/09/2022	RUIZ LEON	VIPS-SGR-003	\$	14.044.832	
39	15/09/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604	
40	15/09/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS SPGR 064 B2022	\$	4.564.570	
41	15/09/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	VIPS SPGR 071 B2022	\$	1.755.604	
42	15/09/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS SPGR 065 B2022	\$	757.104	
43	15/09/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521	
44	15/09/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208	



45	15/09/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208
46	15/09/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208
47	9/09/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	RG-047	\$	214.000
48	9/09/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	RG-046	\$	225.000
49	9/09/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	RG-048	\$	200.000
50	9/09/2022	MACIAS TAMAYO	RG-049	\$	2.404.000
51	9/09/2022	VEGA MEDINA ALEJANDRO	RG-050	\$	200.000
52	8/09/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS SPGR 065 B2022	\$	2.523.681
53	8/09/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521
54	8/09/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604
55	29/08/2022	RUA VALDERRAMA	SUMINISTR0 OC 019 2022	\$	4.550.000
56	25/08/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	1.755.604
57	22/08/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208
58	22/08/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208
59	22/08/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208
60	17/08/2022	JAIMÉ SALAS ROBERTO	RG - 045	\$	400.000
61	17/08/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS-SGR-035	\$	3.394.168
62	17/08/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	RG - 043	\$	214.000
63	17/08/2022	MACIAS TAMAYO	RG - 041	\$	2.578.700
64	17/08/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	RG - 042	\$	200.000
65	17/08/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	RG - 044 2022	\$	225.000
66	3/08/2022	VEGA MEDINA ALEJANDRO	VIPS-SGR-011	\$	3.511.208
67	3/08/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	1.755.604
68	19/07/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604
69	19/07/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208
70	19/07/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521



71	19/07/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208	
72	19/07/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208	
73	19/07/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS-SGR-037	\$	2.523.681	
74	30/06/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	1.755.604	
75	30/06/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521	
76	21/06/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS-SGR-035	\$	3.511.208	
77	21/06/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS-SGR-037	\$	2.523.681	
78	21/06/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604	
79	21/06/2022	RUIZ LEON	VIPS-SGR-003	\$	8.660.980	
80	21/06/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	VIPS-SGR-011	\$	3.511.208	
81	17/06/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208	
82	17/06/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208	
83	17/06/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	GR 037	\$	200.000	
84	17/06/2022	LOPEZ JIMENEZ ERNESTO	RG 036	\$	614.000	
85	17/06/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208	
86	8/06/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	MEMORANDO DEL 24 DE MAYO DE 20	\$	225.000	
87	8/06/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	MEMORANDO 24 DE MAYO DE 2022 2	\$	214.000	
88	8/06/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	MEMORANDO 24 DE MAYO DE 2022 3	\$	200.000	
89	7/06/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521	
90	7/06/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	VIPS-SGR-011	\$	3.511.208	
91	23/05/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	3.686.768	
92	23/05/2022	GUTIERREZ TAO ROCIO	VIPS-SGR-048	\$	1.755.604	
93	20/05/2022	VEGA MEDINA ALEANDRO	MEMORANDO 10 DE MAYO DE 2022	\$	200.000	
94	19/05/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604	
95	19/05/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208	
96	19/05/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS-SGR-037	\$	2.523.681	



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

97	19/05/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS-SGR-035	\$	3.511.208	
98	19/05/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208	
99	19/05/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208	
10	18/05/2022	LOPEZ JIMENEZ ERNESTO	MEMORANDO 10 DE MAYO	\$	614.000	
10	17/05/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	OP 22000148	\$	200.000	
10	17/05/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	OP 22000147	\$	214.000	
10	17/05/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	OP 22000149	\$	225.000	
10	25/04/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	PACA 006	\$	200.000	
10	25/04/2022	ALVARADO SALGADO VICTORIA	VIPS-SGR-050	\$	6.774.436	
10	25/04/2022	VEGA MEDINA ALEJANDRO	PACA 009	\$	200.000	
10	25/04/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	PACA 008	\$	225.000	
10	25/04/2022	VEGA MEDINA ALEJANDRO	VIPS-SGR-011	\$	3.511.208	
10	25/04/2022	LOAIZA ANDRES	VIPS-SGR-049	\$	2.969.165	
11	25/04/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	RG-004	\$	200.000	
11	25/04/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	3.511.208	
11	25/04/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	PACA 007	\$	214.000	
11	25/04/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	3.511.208	
11	25/04/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	RG-003	\$	214.000	



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

11	5	25/04/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS-SGR-037	\$	2.523.681	
11	6	25/04/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS-SGR-035	\$	3.511.208	
11	7	25/04/2022	VEGA MEDINA ALEJANDRO	RG-005	\$	200.000	
11	8	25/04/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	3.785.521	
11	9	25/04/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	RG-006	\$	225.000	
12	0	25/04/2022	LOAIZA ANDRES	RG-006	\$	2.116.890	
12	1	25/04/2022	JARAMILLO GARCIA ARMANDO	VIPS-SGR-051	\$	3.331.259	
12	2	25/04/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	1.755.604	
12	3	25/04/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.511.208	
12	4	18/03/2022	PEREZ CASTRO DEL PILAR	VIPS-SGR-038	\$	3.979.369	
12	5	18/03/2022	ROZO RUIZ ALBERTO	VIPS-SGR-012	\$	5.047.361	
12	6	18/03/2022	VALDES FALLA LORENA	VIPS-SGR-035	\$	4.330.490	
12	7	18/03/2022	CASTRO JAVELA PATRICIA	VIPS-SGR-013	\$	4.681.611	
12	8	18/03/2022	ARGUELLO MARTINEZ MAYELLY	VIPS-SGR-014	\$	4.681.611	
13	9	18/03/2022	MAZABEL ROMERO	VIPS-SGR-016	\$	2.340.805	
13	0	18/03/2022	VEGA MEDINA ALEJANDRO	VIPS-SGR-011	\$	4.681.611	
13	1	18/03/2022	RTUJILLO RIVERA ANDREA	VIPS-SGR-037	\$	2.860.172	
					\$	347.096.512	



- Las actividades si bien es cierto se han desarrollado con normalidad, dentro del cronograma propuesto en los siguientes meses se tienen que desarrollar actividades que representan un ejercicio precontractual o de planeación de unos meses de antelación se recomienda revisar e iniciar con los procesos precontractuales.
- Se recomienda a la coordinación del proyecto radicar los procesos administrativos en los tiempos que se establecieron en el procedimiento de calidad para el sistema general de regalías.
- Se realizarán mesas de trabajo con todo el equipo de ejecución del proyecto con el fin de definir los entregables de las actividades referenciadas en la cadena de valor de la MGA para definir los planes de trabajo por cada responsable con el fin de establecer mecanismos de seguimiento de cada uno de ellos debido a que hasta la fecha y en el informe trimestral presentado no se evidencia la suficiente información de soporte que evidencie el avance de cada entregable.

16. ANEXOS

A continuación, se anexan los siguientes documentos anexos al informe:

- ✓ Correos electrónicos del equipo de apoyo a la supervisión
- ✓ Oficios de respuesta a requerimientos.
- ✓ Oficios de solicitudes a la coordinación del proyecto.

17. FIRMA

ALFONSO MANRIQUE MEDINA
Supervisor Proyecto BPIN 2020b00100461

JHONATAN RUIZ LEÓN
Apoyo a la supervisión Proyecto BPIN
2020000100461

YULY ROCIO GUTIERREZ TAO
Apoyo a la supervisión Proyecto BPIN
2020000100461



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Código BPIN: 2020000100481 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el departamento del Huila

Paso a Paso


Aprobación y Envío

Alcance
Incrementar la articulación de los componentes de ciencia, tecnología e innovación en el campo de la educación en los diferentes niveles del sistema educativo en el departamento del Huila, a través de la creación de un (1) sistema de gestión de conocimiento.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
30/08/2021	30/06/2024	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
\$ 3.612.423.222	\$ 3.197.516.165	No

* Cifras en pesos

Línea de tiempo de ejecución del proyecto





UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
NIT. 89180064-2

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

① Curva S

