



**INFORME DE SUPERVISIÓN**

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR										
Fecha de elaboración del informe	DD	MM	AAAA	Periodo de seguimiento	Del 01/10/2022 al 30/12/2022	Informe número	7			
Nombre del supervisor o Interventor	ALFONSO MANRIQUE MEDINA				Correo electrónico					
Cargo	Vicerrector de Investigación y Proyección Social				viceinvestigaciones@usco.edu.co					
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social				Correo electrónico					
Nombre del apoyo a la supervisión	JENNIFER MONTERO VARGAS				jennifer.montero@usco.edu.co					
Cargo	Apoyo a la supervisión									
2. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR (SI APLICA)										
Número del contrato	N/A									
Objeto del contrato	N/A									
Plazo inicial del contrato del Interventor	N/A				Fecha inicio del contrato	N/A		Fecha terminación del contrato	N/A	
Plazo adicional del contrato del supervisor	N/A				Valor inicial del contrato	N/A		Valor pagos	\$	
Plazo final contrato del interventor	N/A				Valor adicional	N/A				
Tiempo transcurrido del contrato	N/A				Valor final del contrato	N/A				
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
BPIN	Nombre del proyecto				Vigencia de los recursos					
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá				2019-2020					
OCAD	Ciencia, Tecnología e Innovación.									
Plazo Inicial (meses)		Descripción Alcance del Proyecto			Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer.					
36 Meses										
4. ALCANCE ENTREGABLES:										
Indicador		Cantidad		Porcentaje de cumplimiento						
Infraestructura para la investigación adecuada		1		99,03 %						

El avance de los entregables en el aplicativo está a corte del 30/11/2022 información que se reporta mes vencido y fue cargada el pasado 09/12/2022 en el aplicativo Gesproy pero en el presente informe se da el avance a corte del 30/12/2022, el cual queda como se relaciona a continuación:



Medido a través de: Número de infraestructura		
Infraestructura para la investigación dotada		
Medido a través de: Número de infraestructura	2	49,02 %
Artículos de investigación		
Medido a través de: Número de artículos	1	26,00 %
Documentos de investigación		
Medido a través de: Número de libros y/o capítulos	1	26,00 %

Localización	Departamento		Sector	No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución		Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Municipio	Huila – Caquetá			Si	No	Directas	Fondo (C/Tel)	Dinero	Especie
	Corregimiento	Neiva – Florencia								
	Vereda	No aplica								
	Otro	No aplica		240	X		N/A	\$1.901.531.315,82	\$31.920.060	\$372.623.202
Avance de ejecución	% GESPROY (30/11/2022)	% GESPROY (30/11/2022) proyección		Área de influencia Según la Ley 388 de 1997		Alertas no subsanadas (GESPROY)				
Físico	55,51	56,95		Urbano	X					
Financiero	54,35	57,22	Ciencia, Tecnología e Innovación	Rural						

**5. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO**

Contrato No.	Fecha de Suscripción	Objeto	Valor Contratado	% de Avance Físico
VIPS 160 A2021	03/03/2021	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO REGALIAS BPIN 2020000100011	32.903.809	100,00
VIPS 179 A2021	25/03/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROYECTO TITULADO: ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON BPIN 2020000100011	15.237.334	100,00
VIPS 184 A2021	25/03/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL PROYECTO TITULADO: ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON BPIN 2020000100011	22.856.001	100,00



VIPS 180 A2021	25/03/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA¿ CON BPIN 2020000100011	22.856.001	100,00
VIPS 204 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	16.120.657	100,00
VIPS 206 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	9.716.557	100,00
VIPS 205 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	20.265.650	100,00
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA	29/05/2021	AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LA ALIANZA "BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES" DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, LOGRANDO UNA VINCULACION DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y LA COMUNIDAD DEL SURCOLOMBIANO	345.778.021	0,00
VIPS 285 A2021	25/06/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA¿ CON BPIN 2020000100011	21.256.092	100,00
VIPS 286 A2021	25/06/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA¿ CON BPIN 2020000100011	10.288.638	100,00
MEMORANDO NO. 028	29/07/2021	PRESTAR SERVICIOS RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACION Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACION EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA¿ CON CODIGO BPIN 2020000100011.	29.165.212	100,00
001 2021	29/07/2021	PRESTAR SERVICIOS MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA¿ CON CODIGO BPIN 2020000100011. (EJECUTARÁ ACTIVIDAD ACADÉMICA REMUNERADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 001)	13.421.071	100,00
VIPS 286 A 2021	19/08/2021	SOLICITUD DE EXPEDICION DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) CON CARGO AL CDP NO. 4221, AVNCE NEIVA \$1.392.000, AVANCE FLORENCIA \$960.000	20.570.552	75,85
MEMORANDO NO. 0043	19/08/2021	SOLICITUD DE EXPEDICION DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) CON CARGO AL CDP NO. 4221, AVNCE NEIVA \$1.392.000, AVANCE FLORENCIA \$960.000	7.320.696	100,00



CONVENIO 001 2021	27/08/2021	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION ENTRE LA USCO Y LA UNIAMAZONIA ANUAR ESFUERZO EN PRO DE GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE ALIANZA DE BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO LOGRANDO UN VINCULACION DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y COMUNIDAD DEL SUR COLOMBIANO. BPN 2020000100011.	408.796.420	100,00
MEMORANDO NO. 0045	30/08/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACION Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACION EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPN 2020000100011	13.249.856	100,00
0053	10/09/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRIA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACION Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACION EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPN 2020000100011	8.546.156	100,00
MEMORANDO NO. 0061	24/09/2021	SOLICITUD DE EXPEDICION DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$1.920.000 CON CARGO AL CDP NO. 4221 FUENTE DE FINANCIACION HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000	1.920.000	100,00
CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	01/10/2021	COMPRA DE INSUMO CONSUMIBLES DE LABORATORIO Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS DE UN MARCADOR COGNITIVOS PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON CODIGO BPN 202000100011.	154.254.940	100,00
ORDEN DE SERVICIO 010 2021	13/10/2021	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CON DESTINO AL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON CODIGO BPN 2020000100011 PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	550.060	100,00
SOLICITUD NO. 0005	20/10/2021	SOLICITUD DE EXPEDICION DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP NO. 4221 FUENTE DE FINANCIACION HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000	960.000	100,00
MEMORANDO NO. 0006	20/10/2021	SOLICITUD DE EXPEDICION DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP NO. 4221 FUENTE DE FINANCIACION HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000	960.000	100,00
FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0007	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	960.000	100,00
FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0008	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	1.200.000	100,00
FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 009	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021	960.000	100,00
FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0010	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021	1.340.000	100,00



VIPS 583 B2021	09/12/2021	SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPin 202000010001.	1.214.570	100,00
VIPS-SGR-004	17/01/2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPin 2020000100011.	28.487.150	100,00
VIPS-SGR-030	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA CAQUETA BPin 2020000100011	15.734.204	100,00
VIPS-SGR-031	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA CAQUETA" BPin 2020000100011	10.489.469	100,00
VIPS-SGR-046	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CON MAESTRIA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	3.511.211	100,00
VIPS-SGR-042	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	15.568.581	100,00
VIPS-SGR-043	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	7.784.290	100,00
VIPS-SGR-052	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	10.421.221	100,00
VIPS-SGR-053	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	14.761.168	100,00
VIPS-SPGR-045-A2022	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	11.031.198	100,00
VIPS-SGR-040	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	15.568.581	100,00
VIPS-SGR-039	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	15.568.581	100,00
VIPS-SGR-041	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	15.568.581	100,00



VIPS-SGR-044	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	7.784.290	100,00
MEMORANDO N 0105-H	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	15.568.581	0,00
MEMORANDO 08-FEB-2021	14/02/2022	SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CODIGO BPIN 2020000100011 PARA QUE SE DIRIJAN AL LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION INICIAL QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE FLORENCIA	1.880.000	100,00
MEMORANDO 25 FEB 2022	02/03/2022	SOLICITUD DE AVANCE PARA DESPLAZAMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES AL LABORATORIO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DESDE EL 02 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2022	1.880.000	100,00
RG-009	06/04/2022	SOLICITUD DE AVANCE PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CODIGO BPIN 2020000100011 "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA"	1.900.000	100,00
MEMORANDO 26 ABRIL DE 2022	27/04/2022	SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CODIGO BPIN 2020000100011, PARA DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE FLORENCIA Y NEIVA ENTRE EL 10 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2022	1.900.000	100,00
RESOL 04 2022	25/05/2022	PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA INTRODUCCION A LOS PROTOCOLOS Y FORMACION EN EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA, PSICOFISIOLÓGICA Y NEUROFISIOLÓGICA U. AMAZONIA - CAQUETA.	2.362.833	100,00
RESOL 01 2022	25/05/2022	ACTIVIDADES ACADÉMICAS REMUNERADAS APORTAR EN LA EJECUCION DEL ALGORITMO DE DECISIONES CLINICAS PARA LA SELECCION DE SUJETOS DE ESTUDIO Y ASIGNACION DE CASOS Y CONTROLES DE CALIDAD SISTEMATIZACION Y ASIGNACION DE CASOS Y CONTROLES PROYECTO COGNITIVO	7.395.284	100,00
RESOL 02 2022	25/05/2022	PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA INTRODUCCION A LOS PROTOCOLOS Y FORMACION EN EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA, PSICOFISIOLÓGICA Y NEUROFISIOLÓGICA U. AMAZONIA - CAQUETA.	2.362.833	100,00
RESOL 03 2022	25/05/2022	PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA INTRODUCCION A LOS PROTOCOLOS Y FORMACION EN EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA, PSICOFISIOLÓGICA Y NEUROFISIOLÓGICA U. AMAZONIA - CAQUETA.	2.362.833	100,00
OC - 042 - 2022	07/06/2022	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CON DESTINO AL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CODIGO BPIN 2020000100011."	2.702.378	100,00
VIPS SPGR 055 B2022	21/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACION EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTO MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA 2020000100011	10.316.947	59,23
VIPS SPGR - 058 B2022	21/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTO MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011	17.666.475	100,00



VIPS SPGR 057 B2022	21/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTO MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011	8.446,783	100,00
VIPS SPGR 054 B2022	21/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTO MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011	8.446,783	100,00
VIPS SPGR 056 B2022	21/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTO MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011	17.666,475	100,00
VIPS SPGR 059 B2022	22/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACION EL PY ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA Y CAQUETA VIPS SPGR 059 B2022.	15.356,375	100,00
VIPS SPGR 060 B2022	22/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA Y CAQUETA VIPS SPGR 060 B2022.	17.556,059	100,00
VIPS SPGR 061 B2022	22/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA Y CAQUETA VIPS SPGR 061 B2022.	17.556,059	100,00
VIPS SPGR 063 B2022	22/07/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROYECTO BPIN 2020000100011 SIN CONTRATO VIPS-SPGR-066-B2022	11.234,224	100,00
VIPS-SPGR-066-B2022	01/08/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO EN EVENTO INTERNACIONAL PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES HUILA, CAQUETA BPIN 20200	8.281,160	100,00
VIPS-SPGR-067-B2022	01/08/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO EN EVENTO INTERNACIONAL PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES HUILA, CAQUETA BPIN 20200	3.310,620	100,00
VIPS-SPGR-068-B2022	01/08/2022	PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR CAMPAÑA WEB 2.0, EN EVENTO INTERNACIONAL PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011	833,000	100,00
VIPS-SPGR-069-B2022	01/08/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO BPIN 2020000100011	12.421,740	100,00
RG-039	02/08/2022	SOLICITUD DE AVANCE PARA GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION INICIAL QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA, PARA LOS CONTRATISTAS RODRIGO MONTALEGRE \$240,000 DUVAN FERNANDO MORALES \$3	2.568,000	100,00
RG-040	09/08/2022	SOLICITUD DE AVANCE PARA GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DEL PROYECTO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA" CODIGO BPIN 20200	322,000	100,00
108 DE 2022	09/08/2022	GASTO DE MANUTENCION, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DE EQUIPOS LABORATORIO Y EVALUACION NEUROPSICOLOGICA.	1.624,500	100,00

109 DE 2022	09/08/2022	GASTO DE MANUTENCION, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PASANTIA NACIONAL DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DE EQUIPOS LABORATORIO Y EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA.	1.624.500	100,00
OC 072 DE 2022	10/08/2022	SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO Y LOGISTICA DE EVENTO EN DESARROLLO DEL "V CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA AL REALIZARSE DE 11 AL 13 AGOSTO DEL 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 20200001000111 ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO..."	11.601.999	100,00
OC 073 2022	10/08/2022	ADQUISICION DE PUBLICIDAD IMPRESA EN DESARROLLO DEL "V CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA Y NEUROPSICOLOGIA A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022" EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 20200001000111 ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO..."	1.011.262	100,00
130 DE 2022	15/09/2022	PRESTAR ASESORIA PARA LA FASE DE EVALUACION NEUROCOGNITIVA, PARTICIPAR EN EL CONTROL DE CALIDAD SISTEMATIZACION Y TABULACION DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y APOYAR EL PREPROCESAMIENTO DE DATOS LABORALES. RESOL 130 DE 2022.	9.038.680	100,00
RG 051	16/09/2022	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ADULTOS MAYORES EN LA ACTIVIDADES CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA COMPROMISOS CON EL PY BPIN 390 ACTO ADMINISTRATIVO RG-051 DEL 20 SEP AL 30 SEP 2022	2.566.000	100,00
RG -052	11/10/2022	SOLICITUD DE AVANCE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES SUJETOS DE ESTUDIO EN LA CIUDAD DE NEIVA - FLORENCIA DEL 17 OCTUBRE AL 30 OCTUBRE DEL 2022.	2.566.000	100,00
VIPS SPGR 102 B2022	19/10/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA EN PROYECTO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES 20200001000111.	3.367.672	100,00
VIPS 417 B2022	17/11/2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA, EN EL PROYECTO DE ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANA HUILA, CAQUETA BPIN 20200001000111	2.429.140	100,00
RG 074	21/11/2022	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES PARA EVALUAR LOS SUJETOS DE ESTUDIO DIAS 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	2.566.000	100,00
VIPS SPGR 107 B2022	22/11/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR Y APOYO EN PSICOLOGIA CON MAESTRIA PY BPIN 20200001000111.	1.059.988	100,00
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>			<b>1.586.680,001</b>	

**Nota:** El valor total realmente contratado a la fecha del presente informe es: **\$1.225.333.399**, sin incluir el CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA presenta duplicada del convenio y el contrato MEMORANDO N 0105-H el cual por datos erróneos en el RP se debió anular lo que género duplicidad de un contratista en el Gesproy.

El contrato VIPS 417 B2022 se suscribió con recursos de aporte en efectivo por la Universidad del Amazonia por lo tanto se le indico al apoyo administrativo y contable que los contratos que sean con tientes en efectivo se debe registrar la incorporación de dichos recursos, toda la cadena presupuestal, el contrato y cargar los respectivos soportes de los pagos en el aplicativo Gesproy ya que estos no migran por no ser recursos del SGR, si hacen parte de alguno de los contratos que contiene recursos del SGR esta información la deben registrar dentro del mismo contrato.



5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

Durante el periodo comprendido del 01/10/2022 al 30/11/2022 No se suscribieron adicionales a ningún contrato, ni prórrogas.

6. LOCALIZACION

Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3-64 barrio atlico, en donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Surcolombiana, a continuación, se evidencia el área en la cual se desarrollan las actividades y estado del Laboratorio adecuado y dotado en la UNIAMAZONIA.

Registro fotográfico del contrato de compraventa No. 00223 suscrito el 13/12/2022 por la Universidad de la Amazonia para la adquisición de una Equipo de cómputo y las especificaciones del mismo.

NIT: 891180084-2

Página 1 de 10



Nº CONTRATO:	0 0 2 2 3
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
PROCESO DE CONTRATACION:	SELECCION DIRECTA
OBJETO:	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL ESTABLECIDO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOL OMBIANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANA HUILA CAQUEZÁ BRIV 202000010011.
CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT:	891180084-2
CONTRATISTA:	JARWIN VANEGAS SILVA
IDENTIFICACION PLAZO DE EJECUCION:	1.117.523.204 Expedida en Florencia
CPP N.º:	Treinta (30) días
VALOR DE CONTRATO:	220006471 de Fecha 12 de octubre de 2022. ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.250.000,00) MChE.

Entre los suscritos a saber: La especialista EDNA MARGARITA PLAZAS MEDINA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.426.514, expedida en Bogotá D.C., quien obra como Vicetractora Administrativa, mediante Resolución 0020 del 03 de enero de 2020, se delega a la Vicetractora Administrativa y/o quien haga sus veces o desempeñe sus funciones como ordenadora del gasto de forma parata, quien actúa en nombre y representación de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, ante unirse al concurso público del orden nacional, creado por la Ley 80 de 1982, con NIT 891.190.346-1 y reconocimiento institucional, que para los efectos de este documento se denominará LA UNIVERSIDAD de una parte y de la otra, la persona natural JARWIN VANEGAS SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.523.204, propietario del establecimiento de comercio denominado AERO CONCEP con matrícula mercantil No. 92715, quien en los términos de esta convocatoria se denominará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato por la

NIT: 891180084-2

Página 4 de 10



ITEM	DESCRIPCION, TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Computador de Escritorio: Procesador Intel Core 9-12900 IGA 1700, Board Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI 6E 850000 1700, Memoria RAM PC Adasa Premier DDR4 16GB 3200MHz, Unidad Solida 1000 m.2 Spectrix 480g p/e 51200 Gen 3x4, Disco Duro PC Western Digital 1 TB Blue, Tarjeta Grafica RTX 3060 12GB, Refrigeracion Liquida Adasa XPG Levanta 240 ARGB, Caja ATX XPG INVADER Fluoride Poder Thermalize Smart BX1 750 W 80 Plus Bronze, Lectora W10 pro, Monitor LG 26" Ultra Wide QHD IPS 26W0500-B-Sms (G7C) 75Hz, Combo Teclado y Mouse Inalámbrico Smart (MK29S (Espanol))	UNIDAD	1	\$9.453.792	\$ 1.796.218	\$ 11.250.000

PARAGRAFO PRIMERO.- El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las descripciones, alcances y contenidos establecidos en este contrato y en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales, fiscales y presupuestales el valor total del presente contrato es la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MChE (\$ 11.250.000,00).

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido del 01/10/2022 a 30/11/2022 se verificó la ejecución del proyecto en cada uno de los objetivos dando como resultado lo siguiente:



En los 22 meses de ejecución del proyecto se ha avanzado de manera significativa en dos de los tres objetivos específicos dando como resultado cada uno de los análisis y balances que se relacionan a continuación permitiendo identificar el valor programado para cada una de las actividades que comprenden los objetivos, valor ejecutado en el trimestre, total ejecutado a corte del presente informe, saldo por ejecutar y finalmente el porcentaje de ejecución de cada uno.

Como primer Objetivo específico del proyecto tenemos:

**1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas por valor de: \$ 769.277.280**

**1.1 Infraestructura para la investigación adecuada por valor de: \$ 141.900.610**

**1.1.1 Adecuar infraestructura para laboratorio con un costo: \$ 62.401.482**

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura	\$57.172.748,00	\$0,00	\$57.024.493,00	\$148.255,00	100%
Infraestructura- Efectivo-UA	\$5.228.734,00	\$0,00	\$0,00	\$5.228.734,00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$62.401.482,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$57.024.493,00</b>	<b>\$5.376.989,00</b>	<b>91%</b>

Con respecto a esta actividad se puede inferir que a la fecha del presente informe la actividad presenta un avance físico del 100% pero no se reporta en vista de que la UNIAMAZONIA a la fecha no ha entregado el certificado que soporta el avance para ser reportado en el aplicativo Gesproy, por lo tanto, una vez sea entregada dicha certificación se dará a conocer el avance a nivel financiero de la actividad en su totalidad por ahora continua con un avance financiero de 91%, el contrato de adecuación finalizó el 25/02/2022 llegando a un 100,00% la ejecución física.

Es importante indicar que el área adecuada ya se encuentra en funcionamiento, así mismo la dotación se realizó quedando pendiente la compra de un equipo de cómputo el cual se encontraba en proceso de contratación.

A continuación, se visualizar el balance financiero entregado por la UNIAMAZONIA con respecto al convenio:

INFORME FINANCIERO CONVENIO UNIAMAZONIA					
ITEM	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS	
1	Giro # 1 Nota de Crédito Banco No. 2131441 Consignación del desembolso del 28/10/2021 Convenio USCO- UDLA	\$ 345.778.021,00			
2	Giro # 2 Nota de Crédito Banco Bo. 2213070 Por pago del otrosi No. 02 al convenio suscrito USCO-UDLA	\$ 63.018.399,00			



CONTRATO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
Contrato de compraventa No.032 de 2022	Adquisición Del Equipo De Sistema Actiweho Biosemi Con Sus Respetivos Accesorios		\$ 288.163.260,00	0
Contrato de compraventa No. 043 de 2022	Computador Portátil (2) Impresora multifuncional		\$ 9.999.000,00	0
Contrato de compraventa No. 217	Adquisición De Gafas Con Rastreo Ocular Y Descansa Barbilla		\$ 23.847.600,00	0
Contrato compraventa No. 214 de 2021	Adquisición De Licencia E. Prime V.3 Perpetua Académico Nueva y Sistema de Almacenamiento.		\$ 16.687.370,00	0
Contrato de obra No 152 del 27 de octubre del 2021	Adecuación de un espacio para el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología en la Universidad de la Amazonia.		\$ 57.024.493,00	0
Contrato No. 223 del 13 de diciembre del 2022	Adquisición de un equipo de cómputo en el marco del convenio especial establecido entre la Universidad Surcolombiana para el cumplimiento de actividades dentro del proyecto denominado "Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer en adultos mayores en la región Surcolombiana".		\$ 11.250.000,00	0
<b>Total valor ejecutado</b>			<b>\$ 406.971.723,00</b>	
<b>Total Saldo A Favor:</b>				<b>\$ 1.824.697,00</b>

El saldo a favor es el recurso que tiene la UNIAMAZONIA disponible para la compra del equipo de cómputo pendiente.

1.1.2 Administración del proyecto por valor de: \$ 49.686.960

Producto MGA	Detalle Actividad	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura para la investigación adecuada	Administración del proyecto	\$49.686.960	\$0,00	\$49.686.960	\$0	100,00%

En este trimestre no hubo ejecución de esta actividad para este objetivo en vista de que este se ejecutó al 100% en el anterior trimestre llegando su avance físico y financiero al 100% con respecto al primer objetivo.

1.1.3 Apoyo a la supervisión



Producto MGA	Detalle Actividad	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura para la investigación adecuada	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$0,00	\$29.812.176,00	\$0,00	100,00%

La anterior actividad se repite en cada objetivo y para este lleva una ejecución física y financiera del 100,00% permitiendo contra con el personal idóneo para ejecutar esta actividad permitiendo dar solución a peticiones, consultas y/o dificultades que se puedan generar en la ejecución del proyecto.

De acuerdo a lo anterior se concluye que las dos actividades relacionadas anteriormente llegaron a su finalización con respecto al objetivo del proyecto No. 1 y se continuaran ejecutando con cargo al segundo objetivo del proyecto.

**1.2.1** Infraestructura para la investigación dotada por valor de: \$ 627.376.662 actividad a la cual se realizó una Resignificación quedando por valor de: \$ 675.646.790,90

Adquirir los equipos y software para el laboratorio

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	Valor Proyectado	Valor ejecutado en el Trimestre	Valor Total Ejecutado	SALDO	%
Infraestructura para la investigación dotada	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$472.663.207,90	\$0,00	\$345.111.114,00	\$127.552.093,90	73,01%
Infraestructura para la investigación dotada	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	Adquirir los equipos y software para el laboratorio- Especie USCO	\$202.983.583,00	\$0,00	\$67.657.861,00	\$135.325.722,00	33,33%
<b>TOTALES</b>			<b>\$675.646.790,90</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$412.768.975,00</b>	<b>\$262.877.815,90</b>	<b>61,09%</b>

Durante el presente trimestre no se adquirieron equipos ni software en el marco de ejecución del proyecto, por lo tanto no hay avance en esta actividad.

Como Segundo Objetivo específico del proyecto esta:

**2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio**

**2.1** Artículos de investigación con un costo de: \$ 1.319.553.169 – actividad a la cual se le realizó una Resignificación quedando por un valor de: \$1.271.283.039,82



2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto cuyo costo es: \$9.042.368

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto	\$ 190.000,00	\$	-	\$	\$ 190.000,00	0%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$ 2.227.440,00	\$	-	\$ 2.227.440,00	\$ 0,00	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$ 3.312.464,00	\$ 1.159.363,00	\$ 3.312.464,00	\$ 3.312.464,00	\$ 0,00	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie U AMAZONIA	\$ 3.312.464,00	\$ 2.429.140,00	\$ 2.429.140,00	\$ 2.429.140,00	\$ 883.324,00	73%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.042.368,00</b>	<b>\$ 3.588.503,00</b>	<b>\$ 7.969.044,00</b>	<b>\$ 1.073.324,00</b>	<b>\$ 1.073.324,00</b>	<b>88%</b>

En el trimestre del 01/10/2022 al 30/12/2022 no se realizó ejecución de esta actividad por lo tanto mantiene su ejecución física y financiera en un 88%, durante el mes de Noviembre se vinculó a la profesional Mabel Tatiana Alvarez por un valor de \$2.429.140 con la contrapartida de la Uniamazonia en efectivo.

2.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio	\$ 132.804.334,92	\$ 0,00	\$ 105.075.325,00	\$ 27.729.009,92	79,12%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$ 6.061.944,00	\$ 0,00	\$ 4.269.384,00	\$ 1.792.560,00	70,43%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$ 828.116,00	\$ 0,00	\$	\$ 828.116,00	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 139.694.394,92</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 109.344.709,00</b>	<b>\$ 30.349.685,92</b>	<b>78,27%</b>



Durante el trimestre no se registró avance en esta actividad el saldo que está pendiente por ejecutar corresponde a las pasantías que no se han realizado un pequeño saldo para gastos de viajes y una contrapartida de la UNIAMAZONIA que no la han certificado.

**2.1.3** Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$ 889.207.342,00	\$ 84.191.073,00	\$ 542.419.331,84	\$ 346.788.010,16	61,00%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie USCO	\$ 54.143.912,00	\$ -	\$ 9.961.896,00	\$ 44.182.016,00	18,40%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie UAMAZONIA	\$ 99.695.887,00	\$ -	\$ 5.018.384,00	\$ 94.677.503,00	5,03%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.043.047.141,00</b>	<b>\$ 84.191.073,00</b>	<b>\$ 557.399.611,84</b>	<b>\$ 485.647.529,16</b>	<b>53,44%</b>

El pasado 22 de septiembre se participó en el comité de alianza, por otro lado en el trimestre objeto del presente informe se logró avanzar en las evaluaciones y análisis de los componentes de los pacientes atendidos a corte del 30/11/2022, por otra parte el equipo de Neiva y Florencia, trabajan en la revisión de criterios de inclusión y exclusión de los participantes que se encuentran en seguimiento, además en la elaboración de informes producto de las evaluaciones teniendo en cuenta los criterios neuropsicológicos y datos normativos para Colombia de las pruebas aplicadas.

**2.1.4** Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUCION EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Administración del proyecto	\$ 49.686.960,00	\$ 12.421.740,00	\$ 35.332.949,33	\$ 14.354.010,67	71,11%

En vista de que esta actividad ya fue realizada en su totalidad para el objetivo 1 se procede a iniciar la ejecución de esta actividad para el objetivo 2 del proyecto permitiendo contar con el personal



Vinculado al proyecto con el fin de continuar con una correcta ejecución del mismo.

### 2.1.5 Apoyo a la supervisión

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO	%
Artículos de investigación	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176,00	\$ 7.453.004,00	\$ 21.530.976,00	\$ 8.281.780,00	72,22%

Desde el apoyo a la supervisión se ha venido verificando una correcta ejecución del proyecto y que lo ejecutado corresponda a lo aprobado así mismo se tiene pendiente la entrega del informe final de la solicitud de modificación de las demás pasantías en vista que por la pandemia se logró avanzar significativamente en el objetivo de la primer pasantía Internacional generando que se realice un ajuste en las demás contempladas dentro del proyecto para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos por lo tanto se requiere realizar una modificaciones que no afectan el valor del proyecto.

Como Tercer Objetivo específico contempla las siguientes actividades las cuales a la fecha no presentan ejecución significativa por lo tanto el presupuesto establecido para estas está en un 41,99% de ejecución.

- Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá.**
  - 3.1.1 Divulgar y socializar resultados del estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO	\$ 14.566.568,00	\$ -	\$ 13.791.516,00	\$ 775.052,00	94,68%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo U AMAZONIA	\$ 5.499.830,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 5.499.830,00	0,00%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$ 87.187.940,00	\$ 12.613.261,00	\$ 17.078.881,00	\$ 70.109.059,00	19,59%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 107.254.338,00</b>	<b>\$ 12.613.261,00</b>	<b>\$ 30.870.397,00</b>	<b>\$ 76.383.941,00</b>	<b>28,78%</b>

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se realizaron los pagos correspondiente a los siguientes contratos:



CONTRATOS DE LA ACTIVIDAD DE PROTECCION Y DIVULGACION

EL SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO Y LOGISTICA

FECHA PAGOS				
27/11/2022	SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO Y LOGISTICA DE EVENTO EN DESARROLLO DEL "V CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA AL REALIZARSE DE 11 AL 13 AGOSTO DEL 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100111 "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO... " CONTRATO 072 2022	NIT 900036523	CALPES	\$ 11.601.999,00
30/12/2022	ADQUISICION DE PUBLICIDAD IMPRESA EN DESARROLLO DEL "V CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA Y NEUROPSICOLOGIA A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022" EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100011 "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO. "	C.C 55.153.458	CUENCA VARGAS MARTHA CECILIA	\$ 1.011.262,00

3.1.2. Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

3.1.3. Administración del proyecto

3.1.4. Apoyo a la supervisión

Por otra parte, a corte del 30/12/2022 se identificó que se queda como cuentas por pagar lo correspondiente al contrato de Fotocopias por valor de \$ 2.465.190.

Para finalizar me permito relacionar las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

1. Se realizó viabilidad para la vinculación de Dorian Yisela Cala, Mabel Tatiana Alvares y Danna Valeria.
2. Se solicitó RP para la contratación de Dorian Yisela Cala, Mabel Tatiana Alvares y Danna Valeria.
3. Se emitió concepto favorable de los informes mensuales de Octubre, noviembre y diciembre.
4. Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
5. Se realizó revisión de la información reportada en el GESPROY durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre respectivamente.
6. Se revisó y emitió concepto favorable de solicitud de CDP y RP para los avances 024 y 25 de los meses de octubre y noviembre.
7. Se realizó acompañamiento al coordinador del proyecto dando respuestas a las solicitudes, requerimientos y dudas con respecto a la ejecución del proyecto durante los meses Octubre, Noviembre y diciembre.



RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO			ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO		
1. TALENTO HUMANO	\$ 452.816.186,84	\$ 16.458.720,00	\$ 3.312.464,00	\$ 5.018.384,00	\$	2.429.140,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 345.111.114,00	\$ 67.657.861,00	\$	\$	\$	412.768.975,00	\$	79.281.965	\$ 135.325.722	\$	\$	\$	\$
3. CAPACITACION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
4. SERVICIOS TECNOLOGICOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	7.760.000	\$	\$	\$	\$	\$	
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 157.507.377,00	\$	\$	\$	\$	157.507.377,00	\$	58.566.689	\$	\$	\$	\$	\$
6. PROTECCION Y DIVULGACION	\$ 17.078.881,00	\$	\$ 13.957.140,00	\$	\$	\$	71.575.795	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7. GASTOS DE VALE	\$ 38.815.499,00	\$	\$	\$	\$	\$	91.674.874	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493,00	\$	\$	\$	\$	\$	148.295	\$	\$	\$	\$	\$	\$
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 85.019.909,33	\$	\$	\$	\$	85.019.909,33	\$ 64.040.971	\$	\$	\$	\$	\$	\$
10. APOYO A LA SUPERVISION	\$ 51.343.152,00	\$	\$	\$	\$	51.343.152,00	\$ 38.093.376	\$	\$	\$	\$	\$	\$
11. OTROS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.204.716.612,18</b>	<b>\$ 84.316.581,00</b>	<b>\$ 17.289.604,00</b>	<b>\$ 5.018.384,00</b>	<b>\$</b>	<b>2.429.140,00</b>	<b>\$ 696.814.704</b>	<b>\$ 187.982.876,00</b>	<b>\$ 609.428,00</b>	<b>\$ 95.505.619,00</b>	<b>\$ 11.611.888,00</b>	<b>\$ 992.584.256,64</b>	

A continuación, se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes correspondiente a las Resignificaciones realizadas en lo que va de ejecución del proyecto ajustes que no alteran el valor del proyecto ni las fuentes de financiación así mismo son ajustes considerados por el ejecutor y que están tipificados en la norma:

Item	Nombre de la actividad MGA	Unidad	Cantidad	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio			\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto			\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión			\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio			\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.			\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio			\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.			\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto			\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión			\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio			\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación			\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto			\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión			\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00





**9. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO**

- Se hace necesario para la vigencia 2023 que el coordinador del proyecto presente la propuesta de modificación de las pasantías Internacionales con base en que la primera se ejecutó con el personal vinculado sin necesidad de realizarla a causa de la problemática presentada por el COVID-19 durante la vigencia 2021 y en el presente año se le requirió sin tener el resultado final del documento técnico que justifique la necesidad, de igual manera se aconseja que para el próximo año al realizar la modificación ajusten la línea base del proyecto y así desvirtuar posibles retrasos en la ejecución del mismo, la modificación del proyecto no afectan el valor inicial del mismo.

**9.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

**9.2. GARANTÍAS (SI APLICA)**

No aplica

**9.3. SUBCONTRATOS (SI APLICA)**

No aplica

**10. PAGOS REALIZADOS**

A continuación, se relacionan pagos realizados durante el periodo comprendido del 01/10/2022 al 30/11/2022 en vista de que a la fecha de elaboración del informe no habían migrado los pagos realizados en el mes de diciembre:

Fecha Pago	Valor	No Contrato	Identificación	Nombre razón social	Fuente
24/11/2022	\$ 2.566.000,00	RG 074	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
23/11/2022	\$ 11.601.999,00	OC 072 DE 2022	900036523	CALPES S A	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-004	1080290202	MONTERO VARGAS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR 061 B2022	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 3.571.250,00	VIPS SPGR 059 B2022	1083010201	CUELLAR CAMERO MONICA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SPGR-069-B2022	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación



UNIVERSIDAD  
**SURCOLOMBIANA**  
NIT: 991180084-2

ACREDITADA DE  
**ALTA CALIDAD**  
Resolución 11233 / 2018 - MEN

18/11/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS SPGR 054 B2022	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 2.217.281,00	VIPS SPGR 063 B2022	36309771	BONILLA SANTOS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 555.528,00	VIPS SPGR 055 B2022	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS SPGR 057 B2022	1075299807	PADILLA GARCIA TATIANA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 1.460.797,00	130 DE 2022	313153	PARRA RODRIGUEZ ALFREDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 2.738.994,00	130 DE 2022	313153	PARRA RODRIGUEZ ALFREDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 662.493,00	VIPS SPGR 102 B2022	1075312606	CALDERON ZAMBRANO VALERIA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR 060 B2022	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SPGR-066-B2022	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR 056 B2022	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
18/11/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR - 058 B2022	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
4/11/2022	\$ 1.624.500,00	108 DE 2022	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SPGR-069-B2022	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR 060 B2022	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 3.571.250,00	VIPS SPGR 059 B2022	1083010201	CUELLAR CAMERO MONICA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR 056 B2022	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 2.484.348,00	VIPS-SGR-004	1080290202	MONTERO VARGAS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación



21/10/2022	\$ 2.217.281,00	VIPS SPGR 063 B2022	36309771	BONILLA SANTOS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SPGR-066-B2022	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR - 058 B2022	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS SPGR 057 B2022	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS SPGR 054 B2022	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 3.312.464,00	VIPS SPGR 061 B2022	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
21/10/2022	\$ 2.380.834,00	VIPS SPGR 056 B2022	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
20/10/2022	\$ 2.566.000,00	RG - 052	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
5/10/2022	\$ 1.624.500,00	109 DE 2022	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
5/10/2022	\$ 1.656.232,00	VIPS-SGR-031	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$ 87.389.435,00</b>				

No aplica

11. MODIFICACIONES, AJUSTES, PRORROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

No aplica

12. ASPECTOS TÉCNICOS  
12.1 PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI APLICA)

No aplica

12.2. CONCEPTO ASPECTOS TÉCNICOS

13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES



- Se reitera la necesidad de terminar de registrar la información de detalles de los contratos en la plataforma del Gesproy por parte del apoyo administrativo y contable.
- Se requiere que el coordinador del proyecto en conjunto con el administrativo realice el cargue de las actas de liquidación no requiere de los contratos que se suscribieron en la vigencia 2021 y de los contratos ejecutados al 100% de la presente vigencia en vista de que la ejecución de estos ya finalizó para ir cerrados contratos.
- Los contratos tales como VIPS 417 B2022 el cual se suscribió con recursos de aporte en efectivo por la Universidad del Amazonia por lo tanto se indica que los contratos que sean con fuentes en efectivo se debe registrar la incorporación de dichos recursos, toda la cadena presupuestal, el contrato y cargar los respectivos soportes de los pagos en el aplicativo Gesproy ya que estos no migran por no ser recursos del SGR, si hacen parte de alguno de los contratos que contiene recursos del SGR esta información la deben ser registrar dentro del mismo contrato.

**14. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)**

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

**15. ANALISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)**

Hasta el momento no se han realizado entrega de productos oficiales pues depende del desarrollo de diferentes actividades en los meses que restan del proyecto.

**16. RECOMENDACIONES**

- Se recomienda a la coordinación del proyecto y al apoyo administrativo y contable a revisar periódicamente la información que migra desde el SPGR con respecto a los terceros que se crean y la información precontractual la cual debe migrar correctamente de no suceder se hace necesario solicitar al DNP apoyo para una correcta sincronización de la información o el respectivo ajuste en la plataforma del SPGR.

**17. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)**

No aplica

**18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES**

- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo al documento técnico aprobado, pendiente realizar modificación de la línea base de acuerdo a actividades que presentaban retrasos las cuales son las pasantías Internacionales.
- El proyecto lleva una ejecución física del 55,51% con respecto al valor aprobado con respecto a lo cargado en el Gesproy a corte del 30/11/2022, con una proyección a corte del 30/11/2022 del 56,96%.



UNIVERSIDAD  
**SURCOLOMBIANA**  
NIT: 891180084-2


ACREDITADA DE  
**ALTA CALIDAD**  
Resolución 11233 / 2018 - MEN


19. ANEXOS

A continuación, se anexa:

- ✓ Pantallazo del avance físico y financiero del proyecto a corte del 30/11/2022.
- ✓ Proyección del avance físico y financiero del proyecto a corte del 30/12/2022.
- ✓ Pantallazo avance las metas e indicadores del proyecto.
- ✓ Pantallazo de pagos a corte del 30/11/2022

20. FIRMA

  
**ALFONSO MANRIQUE MEDINA**  
Vicerrector de Investigación y Proyección Social  
Supervisor

  
**JENNIFER MONTERO VARGAS**  
Apoyo a la Supervisión VIPPS SPGR-004 -A2022  
C.C. 1.080.290.202 de Palermo Huila  
T.P.: 70255178088TLM





*Proyección avance físico y financiero a corte del 30/12/2022*

Producto MGA: Artículos de investigación									
Actividad MGA: Administración del proyecto									
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.	
<b>Actividad MGA: Apoyo a la supervisión</b>									
1	Apoyo a la supervisión	\$	1,29	72,22	No		21.530.976,00	0,009	
<b>Actividad MGA: Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.</b>									
1	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$	38,56	61,00	No		542.419.331,84	0,24	
2	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y	\$	2,35	18,40	Si		9.961.896,00	0,004	










No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie	Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.
<b>Actividad MGA: Seleccionar los sujetos del estudio</b>							
3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie U AMAZONIA	\$	4,32	5,03	Si	5.018.384,00	0,002
1	Seleccionar los sujetos del estudio	\$	5,76	80,36	No	106.719.731,00	0,046
2	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$	0,26	70,43	Si	4.269.384,00	0,002
3	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$	0,04	0,00	Si	-	-
<b>Actividad MGA: Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.</b>							
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie	Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.
1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto	\$	0,01	0,00	No	-	-



2	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$	0,1	100,00	Si		2.227.440,00	0,001
3	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo USCO	\$	0,14	105,00	No		3.478.087,00	0,001
4	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo U AMAZONIA	\$	0,14	73,33	No		2.429.140,00	0,001
<b>Producto MGA: Documentos de investigación</b>								
<b>Actividad MGA: Administración del proyecto</b>								
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.
1	Administración del proyecto	\$	2,15	0,00	No		-	-
<b>Actividad MGA: Apoyo a la supervisión</b>								
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.
1	Apoyo a la supervisión	\$	1,29	0,00	No		-	-






Actividad MGA: Divulgar y socializar resultados del estudio									
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.	
1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$	3,78	19,59	No		17.078.881,00	0,007	
2	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO	\$	0,63	94,68	No		13.791.516,00	0,006	
3	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo U AMAZONIA	\$	0,24	0,00	No		-	-	
Actividad MGA: Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación									
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.	
1	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$	1,03	0,00	No		-	-	
2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación - Especie USCO	\$	0,29	0,00	Si		-	-	

Producto MGA: Infraestructura para la investigación adecuada



Actividad MGA: Adecuar infraestructura para laboratorio									
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.	
Actividad MGA: Administración del proyecto									
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.	
1	Administración del proyecto	\$	2,15	100,00	No		49.686.960,00	0,022	
Actividad MGA: Apoyo a la supervisión									
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Actv.	
1	Apoyo a la supervisión	\$	1,29	100,00	No		29.812.176,00	0,013	
Producto MGA: Infraestructura para la investigación dotada									
Actividad MGA: Adquirir los equipos y software para el laboratorio									

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Valor Ejecutado	% Avance Físico Calculado x Activ.
1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$	20,5	73,01	No		345.111.114,00	0,150
2	Adquirir los equipos y software para el laboratorio - Especie USCO	\$	8,8	33,33	Si		67.657.861,00	0,029

**% Avance Físico: Sumatoria (%ponderación Actividad X % Ejecución Actividad)**
**56,95%**

% Avance Financiero	
<b>Formula Calculo:</b> $\frac{\text{Avance Financiero}}{\text{Sumatoria de Pagos Ejecutados - Reintegro recursos no ejecutados en contratos}} \times \text{Valor Total del proyecto}$	
Reintegros recursos no ejecutados en contratos	\$ 0,00
Pagos ejecutados incluye SGR-Contrapartidas	\$ 1.319.555.393,00
Valor Total del proyecto	\$ 2.306.074.577,82
<b>% financiero</b>	<b>57,22%</b>



**Metas de Productos**

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1  Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá	Documentos de Investigación	Número de libros y/o capítulos	1	2022	Noviembre	0,25	25
2  Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio	Artículos de Investigación	Número de artículos	1	2022	Noviembre	0,25	25
3  Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas	Infraestructura para la investigación adecuada	Número de infraestructura	1	2022	Noviembre	0,992	99,2
4  Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	2022	Noviembre	0,982	49,1

**Indicadores de productos**

**Indicadores de Producto**

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio	Artículos de Investigación	Número de artículos	1	Artículo publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales	2022	2022	1,00	2022	Noviembre	0,25	25
Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá	Documentos de Investigación	Número de libros y/o capítulos	1	Libros y/o capítulos de libros resultados de investigación	2022	2022	1,00	2022	Noviembre	0,25	25
Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas	Infraestructura para la investigación adecuada	Número de infraestructura	1	Infraestructura para la investigación adecuada	2021	2021	1,00	2022	Noviembre	0,9902	99,02
Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	Infraestructura para la investigación dotada	2020	2020	1,00	2022	Noviembre	0	0
Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	Infraestructura para la investigación dotada	2021	2021	1,00	2022	Noviembre	0,4901	49,01



*Pagos a corte del 30/12/2022*

Pagos	Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e Innovación	\$1.901.531.315,82	\$1.164.274.613,00	\$0,00	\$0,00	\$737.256.702,82	
	Propios	\$404.543.262,00	\$89.134.965,00	\$0,00	\$0,00	\$315.408.297,00	
<b>Total</b>		<b>\$2.306.074.577,82</b>	<b>\$1.253.409.578,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$1.052.664.999,82</b>	<b>\$0,00</b>

\* Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al Interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla superior y se afecte el avance financiero del proyecto.