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Facultad: INGENIERÍA

Programa: INGENIERÍA ELECTRÓNICA

1.  Identificación del curso

Nombre: Formulación y evaluación de proyectos  
Área: Administración
Código: BEINGEL11 Número de créditos: 2
Horas de
acompañamiento 
directo: 

32 Horas de trabajo
independiente: 64 Total, horas: 96

Carácter del curso (Teórico, práctico o teórico práctico): Teórico
Componente Básico o complementario: Complementario
Requisito: Ninguno
Unidad responsable del microdiseño: Programa de ingeniería electrónica   

2. Presentación del curso

El curso es una introducción a la gestión integral de proyectos, de tal forma que se exponen los
conceptos generales sobre proyectos, especialmente en la fase de pre-inversión, estudiando
aspectos ambientales, legales, administrativos y financieros. Haciendo énfasis en la evaluación
financiera, económica y social de los proyectos; considerando metodologías de formulación de
proyectos como la metodología de marco lógico (MML), la metodología general ajustada
(MGA) y los aspectos para tener en cuenta en proyectos de cooperación internacional.
Adicionalmente se aplican conceptos generales de la planificación de proyectos mediante el uso
del software Microsoft Project. Y finalmente, se aplican los conceptos, técnicas y metodologías
aprendidas en la formulación de un proyecto ingenieril.

3.  Justificación

Actualmente las organizaciones de toda índole ejecutan sus actividades misionales con base en
metodologías de gestión de proyectos, especialmente en el campo de la ingeniería, con el fin de
cumplir los objetivos propuestos y maximizar la rentabilidad de las empresas, mediante
procesos eficaces y eficientes. De tal manera que el profesional en ingeniería electrónica debe
conocer los conceptos básicos relacionados con los proyectos en sus fases de pre-inversión,
inversión y operación; así como los métodos y técnicas aplicables a las etapas de formulación y
evaluación de estos. Correlacionándolos en proyectos del área de la ingeniería electrónica.
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4. Competencias
La capacidad de formular y evaluar proyectos empresariales mediante la aplicación de metodologías,
considerando su impacto en el desarrollo regional.
Aplicar aspectos legales, ambientales, administrativos y financieros en la gestión de proyectos
empresariales.
Analizar e interpretar nuevas metodologías de gestión de proyectos.
Proyectar capacidades profesionales en la formulación y evaluación de proyectos con sostenibilidad
ambiental, respetando principios y valores institucionales.
Desarrollar habilidades para resolver problemas, comunicar efectivamente y trabajar en equipos
interdisciplinarios en proyectos empresariales.

5. Resultados de aprendizaje, actividades académicas y estrategias de evaluación

Resultados de Aprendizaje Actividades Académicas Estrategias de Evaluación

Formula los conceptos básicos
sobre proyectos: localización,
tamaño, identificación de
involucrados, clasificación, etapas,
horizonte y programación. 
Analiza la fase de pre-inversión de
un proyecto, especialmente las
etapas de pre-factibilidad y
factibilidad.
Demuestra conocimientos
relacionados con la evaluación ex
ante en los proyectos.
Identifica aspectos básicos en la
planificación de un proyecto
mediante Microsoft Project.

- Clases magistrales.
- Taller

- Exámenes (quiz).
- Informe de taller.
- Evaluación teórica

(parcial 1)

Describe la ingeniería del proyecto
especialmente su etapa de diseño. 
Compara las características de un
proyecto relacionando aspectos
legales, administrativos,
ambientales y financieros. 
Analiza la planificación de un
proyecto mediante Microsoft
Project. 

- Clases magistrales.
- Taller.

- Exámenes (quiz).
- Informe de taller.
- Evaluación teórica

(parcial 2)

Explica la evaluación financiera,
económica y social de proyectos.
Analiza los aspectos básicos sobre
los proyectos de cooperación

- Clases magistrales.
- Proyecto final.

- Exámenes (quiz).
- Informe de proyecto

final.
- Evaluación teórica
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internacional.
Define claramente las
características de las metodologías
de marco lógico (MML) y general
ajustada (MGA).
Comprende los conceptos básicos
de gerencia de proyectos.
Sintetiza en un informe ejecutivo la
aplicación de conceptos, técnicas y
metodologías para la formulación
de un proyecto real.

(parcial 3)

Colabora en equipos
interdisciplinarios para formular y
evaluar proyectos reales,
demostrando habilidades de
liderazgo, trabajo en equipo y
comunicación efectiva.

- Trabajo en equipo:
Los estudiantes se
organizan en equipos
interdisciplinarios para
formular y evaluar un
proyecto real basado
en un caso de estudio
proporcionado por el
profesor.

- Simulación de
programación de
proyecto.

- Informe del proyecto
- Presentación grupal
- Autoevaluación y

coevaluación

6. Evaluación general del curso
El curso comprende tres unidades temáticas (UT). La primera UT denominada Formulación de
proyectos, la segunda Ingeniería del Proyecto y la tercera Evaluación de los Proyectos. La evaluación de
cada UT contribuye a la evaluación general del curso así: UT1 (30%), UT2 (30%), UT3 (40%). Cada una
de las UT comprende estrategias de evaluación con los siguientes pesos porcentuales: UT1 y UT2:
Parcial escrito (45%), quiz (25%), informe de taller (30%); UT3: Parcial escrito (45%), quiz (25%),
informe de proyecto final (30%). Así:

UT 5 4 3 2 1-0 Estrategia de 
evaluación

1 Formula los
conceptos básicos
sobre proyectos:
localización, 
tamaño, 
identificación de
involucrados, 
clasificación, 
etapas, horizonte
y programación. 

Formula 
parcialmente los
conceptos básicos
sobre proyectos sin
profundizar en los
criterios de
localización, 
tamaño, e
identificación de
involucrados. 
Aunque reconoce la
clasificación, etapas,
horizonte y
programación del
proyecto.

Formula con
dificultad los
conceptos básicos
sobre proyectos:
localización, 
tamaño, 
identificación de
involucrados, 
clasificación, 
etapas, horizonte
y programación. 

Formula erráticamente
los conceptos básicos
sobre proyectos:
localización, tamaño e
identificación de
involucrados. No
reconoce la
clasificación, etapas,
horizonte y
programación de un
proyecto.

No formula los
conceptos básicos
sobre proyectos:
localización, 
tamaño, 
identificación de
involucrados, 
clasificación, etapas,
horizonte y
programación. 

Asistencia.
Quiz.

Parcial escrito

1 Analiza la fase de Analiza Analiza Analiza erráticamente No analiza la fase de Asistencia.
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pre-inversión de
un proyecto,
especialmente las
etapas de pre-
factibilidad y
factibilidad.

parcialmente la fase 
de pre-inversión de 
un proyecto, sin 
reconocer la 
importancia del 
estudio de mercado.

confusamente la 
fase de pre-
inversión de un 
proyecto, 
incluyendo las 
etapas de pre-
factibilidad y 
factibilidad.

la fase de pre-
inversión de un 
proyecto, 
especialmente las 
etapas de pre-
factibilidad y 
factibilidad y 
desconoce la 
importancia de los 
estudios de mercado y 
las encuestas.

pre-inversión de un 
proyecto, ni las 
etapas de pre-
factibilidad y 
factibilidad.

Quiz
Parcial escrito

1 Demuestra 
conocimientos 
relacionados con
la evaluación ex
ante en los
proyectos.

Demuestra 
parcialmente 
conocimientos 
relacionados con la
evaluación ex ante
en los proyectos.

Demuestra 
confusamente el
concepto de
evaluación ex ante
en los proyectos.

Desconoce la
importancia de
evaluación ex ante en
los proyectos.

No demuestra
conocimientos 
relacionados con la
evaluación ex ante
en los proyectos.

Quiz
Parcial escrito

Asistencia

1 Identifica aspectos
básicos en la
planificación de
un proyecto
mediante 
Microsoft Project.

Identifica 
parcialmente 
aspectos básicos en 
la planificación de 
un proyecto 
mediante Microsoft 
Project.

Presenta 
confusión al 
identificar los 
aspectos básicos 
en la planificación
de un proyecto 
mediante 
Microsoft Project.

No reconoce aspectos 
básicos en la 
planificación de un 
proyecto mediante 
Microsoft Project 
como la programación
y la asignación de 
recursos.

No identifica 
aspectos básicos en 
la planificación de 
un proyecto 
mediante Microsoft 
Project.

Quiz
Parcial escrito
Asistencia y 

taller

2 Describe la
ingeniería del
proyecto 
especialmente su
etapa de diseño. 

Describe 
parcialmente la
ingeniería del
proyecto 
especialmente su
etapa de diseño. 

Describe 
confusamente la
ingeniería del
proyecto y no
aplica con
claridad técnicas
de localización del
proyecto. 

Describe 
erráticamente la
ingeniería del
proyecto 
especialmente la
localización y el
tamaño del proyecto. 

No describe la
ingeniería del
proyecto y
desconoce los
conceptos de
localización y
tamaño del
proyecto. 

Quiz
Parcial escrito

Asistencia

2 Compara las
características de
un proyecto
relacionando 
aspectos legales,
administrativos, 
ambientales y
financieros. 

Compara 
parcialmente las
características de un
proyecto 
relacionando 
aspectos legales y
administrativos, 
pero no enfatiza en
los ambientales y
financieros. 

Compara 
confusamente las
características de
un proyecto. No
relaciona con
claridad aspectos
legales, 
administrativos, 
ambientales y
financieros. 

Compara 
erráticamente las
características de un
proyecto. No
identifica los aspectos
legales y
administrativos, así
como las
autorizaciones e
instituciones 
ambientales y
financieras. 

No compara las
características de un
proyecto ni
relaciona aspectos
legales, 
administrativos, 
ambientales y
financieros. 

Quiz
Parcial escrito

Asistencia

2 Analiza la 
planificación de 
un proyecto 
mediante 
Microsoft Project.

Analiza 
parcialmente la 
planificación de un 
proyecto mediante 
Microsoft Project al 
no ser riguroso con 
los calendarios.

Analiza 
confusamente la 
planificación de 
un proyecto, al no 
incorporar 
eficazmente la 
asignación de 
recursos en 
Microsoft Project.

Analiza erráticamente 
la planificación de un 
proyecto y no 
aprovecha la 
herramienta Microsoft
Project para 
programar con 
rigurosidad las 
actividades

No analiza la 
planificación de un 
proyecto y no hace 
uso de Microsoft 
Project como 
herramienta de 
gestión.

Quiz
Parcial escrito

Asistencia
Taller

3 Explica la
evaluación 
financiera, 
económica y
social de
proyectos.

Explica 
parcialmente la
evaluación 
financiera, 
económica y social
de proyectos.

Explica con
dificultad los
indicadores que
permiten evaluar
financiera, 
económica y
socialmente de
proyectos.

Explica erráticamente
la evaluación
financiera, económica
y social de proyectos y
desconoce los
indicadores asociados.

No explica la
evaluación 
financiera, 
económica y social
de proyectos ni
reconoce los
indicadores 
asociados.

Quiz 
Parcial escrito

Asistencia
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3 Analiza los
aspectos básicos
sobre los
proyectos de
cooperación 
internacional.

Analiza 
parcialmente los
aspectos básicos
sobre los proyectos
de cooperación
internacional.

Confunde los
aspectos básicos
sobre los
proyectos de
cooperación 
internacional y se
le dificulta
identificar 
organismos 
asociados.

Analiza erráticamente
los aspectos básicos
sobre los proyectos de
cooperación 
internacional y
desconoce los
organismos asociados.

No analiza los
aspectos básicos
sobre los proyectos
de cooperación
internacional. Y no
identifica los
organismos 
asociados.

Quiz
Parcial escrito

Asistencia

3 Define claramente
las características
de la MML y
MGA.

Define parcialmente
las características de
la MML y MGA.

Define 
confusamente las
características de
la MML y MGA.

Define erráticamente
las características de la
MML y MGA.

No define
claramente las
características de la
MML ni de la
MGA.

Quiz
Parcial escrito

Asistencia

3 Comprende los
conceptos básicos
de gerencia de
proyectos.

Comprende 
parcialmente los 
conceptos básicos 
de gerencia de 
proyectos.

Comprende 
confusamente los 
conceptos básicos 
de gerencia de 
proyectos.

Comprende 
erráticamente los 
conceptos básicos de 
gerencia de proyectos.

No comprende los 
conceptos básicos 
de gerencia de 
proyectos.

Quiz
Parcial escrito

Asistencia

3 Sintetiza en un 
informe ejecutivo 
la aplicación de 
conceptos, 
técnicas y 
metodologías para
la formulación de 
un proyecto.

Sintetiza 
parcialmente en un 
informe ejecutivo la 
aplicación de 
conceptos, técnicas 
y metodologías para
la formulación de un
proyecto.

Sintetiza en un 
informe ejecutivo 
la aplicación de 
conceptos básicos 
y técnicas para la 
formulación de un
proyecto sin hacer
uso de la MML.

Sintetiza en un 
informe ejecutivo la 
aplicación de algunos 
conceptos básicos sin 
utilizar técnicas y 
metodologías para la 
formulación de un 
proyecto.

No sintetiza en un 
informe ejecutivo la 
aplicación de 
conceptos, técnicas 
y metodologías para
la formulación de un
proyecto.

Informe 
ejecutivo de 
un proyecto

3 Colabora en 
equipos 
interdisciplinarios 
para formular y 
evaluar proyectos 
reales, 
demostrando 
habilidades de 
liderazgo, trabajo 
en equipo y 
comunicación 
efectiva.

Colabora 
parcialmente en 
equipos 
interdisciplinarios 
para formular y 
evaluar proyectos 
reales, demostrando 
habilidades de 
liderazgo, trabajo en
equipo y 
comunicación 
efectiva.

Colabora en 
equipos 
interdisciplinarios 
para formular y 
evaluar proyectos 
reales, sin 
embargo, no 
demuestra 
claramente 
habilidades de 
liderazgo, trabajo 
en equipo y 
comunicación 
efectiva.

Colabora en equipos 
interdisciplinarios para
formular y evaluar 
proyectos reales, sin 
embargo, no cuenta 
con habilidades de 
liderazgo ni 
comunicación 
efectiva.

No colabora en 
equipos 
interdisciplinarios 
para formular y 
evaluar proyectos 
reales, ni demuestra 
habilidades de 
liderazgo, ni de 
trabajo en equipo ni 
comunicación 
efectiva.

Informe 
ejecutivo de 
un proyecto.
Socialización 

en grupo, 
autoevaluación

y 
coevaluación.
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7. Unidades temáticas, estrategias didácticas y tiempo asignado

Horas

Acompañamiento directo Trabajo 
IndependienteNo. Unidades y contenidos Estrategias 

didácticas
Teóricas Teórico-

Prácticas Prácticas Independiente
Total

1

Formulación de proyectos.
 Presentación del curso. Los proyectos y sus actores.
 Clasificación, etapas y horizonte de un proyecto. 
 Taller 1. Planificación del proyecto. Preinversión: 

prefactibilidad/factibilidad.
 Estudios de mercado.
 Otros métodos de proyección de EM y 

Encuestas.Diseños.
 Parcial 1. Formulación de proyectos

Clases magistrales-
VideoBeam.
Uso de Microsoft
Project
Taller

10 2 0 24 36

2

Ingeniería de proyecto. 
 Localización y tamaño de un proyecto. 
 Taller 2. Presupuesto del proyecto. Ingeniería del

proyecto. Gestión ambiental. DAA. EIA. PMA.
 Cronograma de ejecución. 
 Tipos de contrato. Aspectos legales y administrativos.

Inversiones y financiamiento. Tipos de inversiones.
Alternativas - Fuentes de financiamiento.

 Parcial 2. Ingeniería del proyecto

Clases magistrales-
VideoBeam.
Uso de Microsoft
Project y Excel
Taller

10 2 0 24 36

3

Evaluación de proyectos
 Presupuestos de ingresos, gastos y costos. Flujo de caja. 
 Evaluación financiera, económica, social y ambiental. 
 Informe ejecutivo de la formulación de un proyecto.

Socialización. Autoevaluación y Coevaluación.
 MGA. MML. Proyectos de cooperación internacional.

Gerencia de proyectos.
 Parcial 3. Evaluación de proyectos.

Clases magistrales-
VideoBeam.
Informe ejecutivo de
un proyecto
Socialización en
grupo

6 2 0 16 24

Totales 26 6 0 64 96
Total 32 64 96

*Entiéndase por práctica las actividades académicas realizadas en espacios formativos, donde se contrastan los fundamentos teóricos y prácticos.
**Especificar la naturaleza de la práctica (Clínica, Pedagógica, Laboratorio, etc.)
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9. Trazabilidad de la evaluación del microdiseño

Fecha de evaluación 
actualización y 

aprobación por el 
comité de currículo 
(número de acta)

Modificación Justificación Responsables

Se realiza utilizando el formato

MI-FOR-FO-34, versión 2, año

2022 atendiendo

recomendaciones del comité de

programa

Es necesario actualizar

para atender la solicitud a

el registro calificado

James 

Moreno 

Herrera

Se renombran las U.T. y se

redistribuyen en ellas los

contenidos temáticos.

Es necesario poner foco

en la evaluación de

proyectos

James 

Moreno 

Herrera

DILIGENCIADO POR                JAMES MORENO HERRERA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:            28 enero 2025
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